شماره سند: ۰۳ – ۱۳۸۷/٤/۱۰ تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

دبیرخانه تحقیقات برق

صفحه ۱ از ۲

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۱

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

عنوان:

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

1 – هدف :

محاسبه و تعیین میزان منافع اقتصادی حاصل از پروژه های تحقیقاتی در جهت اجرای سیاستهای راهبردی صنعت برق در بخش تحقیقات

۲ – محدوده اجرا:

کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های برق منطقه ای، شرکت های توزیع و شرکت مدیریت شبکه

۳- تعاریف و مفاهیم:

ارزیابی

ارزیابی ؛ فرآیندی است که میزان منافع اقتصادی حاصل از پروژه های تحقیقاتی را طبق این دستورالعمل تعیین میکند. منافع اقتصادی فوق، عبارتست از ارزش ریالی هرگونه منفعتی که در طی فاصله زمانی مورد ارزیابی از به کارگیری پروژههای تحقیقاتی حاصل شده باشد.*

شاخص ارزیابی

عددی است که براساس این دستورالعمل تعیین میشود ومیزان اقتصادی بودن پروژه و یا غیر اقتصادی بودن آن را نشان میدهد.

ارزیابی حضوری (site visit)

فرآیندی است که طی آن بازدید حضوری در جهت صحهگذاری بر به کارگیری پروژهای تحقیقاتی خاتمه یافته و منافع اقتصادی حاصل از آنها توسط تیم ارزیابی صورت میگیرد.

تیم ارزیابی

تیمی متشکل از متخصصین مسائل فنی و اقتصاد مهندسی و منتخب از سوی دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر است که ارزیابی حضوری توسط این تیم انجام می شود.

پروژه های مد نظر جهت ارزیابی

پروژههای تحقیقاتی خاتمه یافته و به کارگرفته شده ای که جزء چهار دسته ذیل بوده و منافع اقتصادی آنها محرز و قطعی میباشد مد نظر جهت ارزیابی در هر دوره میباشند:

- پروژههایی که در حد فاصل دوره ارزیابی قبلی و دوره ارزیابی جدید خاتمه یافته و به کارگرفته شدهاند.
- پروژههایی که در دوره ارزیابی قبلی به هر دلیل به کار گرفته نشده بودند و در دوره ارزیابی جدید به کارگرفته شده اند.
- پروژههایی که در دوره ارزیابی قبلی به کار گرفته شده بودند اما منافع اقتصادی آنها محاسبه نشده بود یا به صورت ناقص محاسبه شده بود.
- * در این مرحله از ارزیابی، تمامی منافع حاصله در دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ که از به کارگیری پروژههای تحقیقاتی قدیم و جدید به دست آمده محاسبه و ارزیابی میشود.

شماره سند: ۰۳ ـ ۱۲۸ ـ د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ۲ از ۲

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۱

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده : معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

پروژه هایی که منافع اقتصادی آنها از دوره ارزیابی قبلی تا کنون ادامه دارد.

مدارک و مستندات لازم:

جهت انجام ارزیابی پروژهها مدارک و مستندات مورد تایید دفاتر تحقیقات شرکتها و صحه گذاری شده توسط ریاست کمیته مرکزی تحقیقات /کمیته تحقیقات شرکتها به شرح زیر برای هر پروژه باید تهیه و به همراه فرمهای محاسبات اقتصادی پروژه ارایه گردد:

- ۱- مدارک و مستندات مربوط به ضررها و خسارتهای وارده یا مشکل و مسئله پیش آمده که در فرم
 ۰۲۵-۰۲ ف آمده است.
- ۲- مدارک و مستندات مربوط به نتایج و محل به کارگیری پروژه که در فرم ۰۲-۰۲۵ ف آمده است. (به عنوان مثال تاییدیه معاونت بهرهبرداری یـا واحــد
 استفاده کننده یروژه)
 - ۳- مدارک و مستندات مربوط به اقلام منافع پروژه که در فرم ۰۲-۰۲۶- ف آمده است.
- ۴- مدارک و مستندات مربوط به اعداد به کار رفته در محاسبات اقلام منافع پروژه نحوه محاسبه اقلام منافع پروژه در جدول ۱۰ ۱۰ ج (جدول اقـلام منافع ومحاسبه آن) ارایه گردیده است به عنوان مثال اگر منافع حاصل از پروژهای صرفه جویی ارزی میباشد (بند ۵ جدول فوق) مدارک و مستندات مربوط به هزینههای خرید یا استعلام محصول خارجی باید ارایه گردد.
- ۵- مدارک و مستندات مربوطه به هزینه های پروژه که در فرم ۰۲ ۲۷ ف آمده است. به عنوان مثال مدارک و مستندات مربوط به هزینه هایی از قبیل
 اطمینان از کیفیت (آزمون ها، صدور گواهی نامه ها)، تولید نیمه صنعتی یا انبوه (تفاوت هزینه ساخت یک نمونه تحقیقاتی و نمونه های بعدی)
- ۶- سایر مدارک و مستندات مرتبط که به هنگام ارزیابی حضوری یا به هنگام بررسی مدارک و مستندات ارسالی به دبیرخانه تحقیقات برق یا پس از آن ممکن
 است درخواست گردد.

۴ – روش انجام کار ارزیابی پروژه ها :

روش کار ارزیابی اقتصادی بودن پروژه های تحقیقاتی که بصورت نمودار گردش کار در پیوست شماره ۴ این دستورالعمل آمده است به شرح زیر میباشد:

- ۴-۱- دفاتر تحقیقات شرکتها براساس زمان بندی اعلام شده از طرف دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر برنامهریزی جهت انجام محاسبات منافع اقتصادی پـروژههـای تحقیقاتی که مورد نظر جهت انجام ارزیابی میباشند را انجام میدهند. (این پروژهها در بند ۳ - تعاریف و مفاهیم آمده اند.)
- ۴-۲- دفاتر تحقیقات شرکتها با استفاده از کارشناسان آشنا به اصول اقتصاد مهندسی و یا مهندسین صنایع و همکاری محققین و متخصصین درگیرموضوع پروژه و با بهره گیری از این دستورالعمل و سایر اطلاعات مورد نیاز اقدامات مشروحه زیر را انجام میدهد. در این مرحله از آنجا که محاسبه منافع پروژه الزاماً وظیفه و تخصص محققین اولیه پروژه نمی،باشد، استفاده از کارشناسان اقتصادی و مهندسین صنایع در کنار سایر تخصصهای مورد نیاز موکداً توصیه می گردد.

شماره سند: ۰۳ ـ ۱۲۸ ـ د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ۳ از ۲

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۱

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده : معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

- ۱-۲-۴ نوع پروژه با استفاده از پیوست شماره ۱، نوع منافع و هزینه ها (بروزآوری منافع و هزینه ها یا روش تنزیل) با استفاده از پیوست شماره ۲ و روش ارزیابی با استفاده از پیوست شماره ۳ تعیین می گردد. چنانچه روش ارزیابی غیر از روش نسبت منافع به هزینه ها (روش شماره ۱) مد نظر باشد با ذکر دلیل می توان از این روش استفاده نمود البته لازم است به منظور امکان مقایسه منافع پروژه ها با یکدیگر علاوه بر روش مورد نظربا استفاده از نسبت منافع به هزینه ها نیز محاسبات انجام شود.
 - ۴-۲-۲- نحوه محاسبه و اقلام منافع با استفاده از جدول ۲۰۱۰- ج تعیین می گردد.
 - ۲-۲-۳ ضرایب ثابت با استفاده از جدول ۲۰-۰۱ ج تعیین می گردد.
- ۴-۲-۴ هزینهها و منافع پروژه با استفاده از اطلاعات و داده های بندهای فوق و یا سایر منابع موجود با توجه به مدت حیات پروژه و استفاده از جدول ۰۱-۶-۱ ج محاسبه می شود. لیکن صرفاً منافعی که در دوره مورد ارزیابی به طور قطعی حاصل شده (و نه کل منافعی که در عمر پروژه حاصل خواهد شد) محاسبه و گزارش خواهد شد.
 - ۴-۲-۵- مشخصات موضوعی پروژه با استفاده از اطلاعات پروژه در فرم شماره ۰۲-۰۲۵ ف درج و تکمیل میگردد.
 - ۴-۲-۶ منافع پروژه و محاسبات آن با استفاده از اطلاعات و داده های بدست آمده در فرم ۲۰-۰۲۶ ف درج و تکمیل میگردد.
 - ۴-۲-۷- هزینه های پروژه و محاسبات آن با استفاده از اطلاعات و داده های بدست آمده در فرم ۲۰-۲۷- ف درج و تکمیل میگردد.
 - ۴-۲-۸- مقدار شاخص اقتصادی پروژه و محاسبات آن در فرم ۰۲-۰۲۸- ف درج و تکمیل می گردد.
- ۴-۲-۹ مدارک و مستندات لازم (که در بند ۳ تعاریف و مفاهیم آمده است) باید به فرمهای مربوطه پیوست گردیده و نام و مشخصات آنها در محل مربوطه در فرم تکمیل گردد.
- ۳-۳
 در صورتی که تکمیل فرمها با همکاری متخصصین ومحققین در گیر در موضوع پروژه و کارشناسان آشنا به اصول اقتصاد مهندسی یا مهندسان صنایع تکمیل شده باشد احتیاج به داوری مجدد نمیباشد. در غیر این صورت دفتر تحقیقات فرمهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک و مستندات لازم به داور/ داوران که با مسایل اقتصاد مهندسی آشنا باشد ارجاع می دهد. داور/ داوران پس از مطالعه و بررسی صحیح و کامل بودن فرمهای تکمیل شده نظرات نهایی خود را از طریق تایید و صحه گذاری و یا در صورت نیاز ذکر نظرات خود و تغییر در امتیازات داده شده اعلام می دارند. نتایج حاصل از داوری به همراه کلیه فرم های ارزیابی به دفتر تحقیقات شرکت بر گشت داده می شود. دفتر تحقیقات شرکت مربوطه براساس نظرات داور/ داوران اصلاحات لازم را انجام می دهد.
- ۴-۴ دفتر تحقیقات شرکت پس از اطمینان از صحت و کامل بودن کلیه فرمهای ارزیابی پروژه تحقیقاتی و مدارک و مستندات لازم، آنها را پس از تایید به تصـویب ریاست کمیته مرکزی تحقیقات/کمیته تحقیقات شرکت میرساند.
- ۲-۵- دفتر تحقیقات شرکت فرمهای تکمیل و تایپ شده، به همراه مدارک مستندات لازم را براساس زمانبندی اعلام شده توسط دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر، بــه دبیرخانه تحقیقات برق ارسال مینماید.
 - ۴-۶- ممیزی و کنترل اسناد و مدارک ارزیابی اقتصادی پروژه ها توسط دبیرخانه تحقیقات برق :

شماره سند: ۰۳ – ۱۲۸ – د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ٤ از ٦

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۱

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

۴-۶-۱- ابتدا کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز (موضوع بند ۳) از لحاظ کامل و کافی بودن در فرمهای ارزیابی بررسی میگردند.

۴-۶-۲ پروژههایی که فرمهای ارزیابی اقتصادی آنها فاقد مدارک و مستندات لازم میباشند (موضوع بند ۳)، از فرآیند ارزیابی خارج میگردند.

۴-۶-۳- نوع پروژه تحقیقاتی تعیین شده براساس پیوست ۱ این دستورالعمل، کنترل می شود.

۴-۶-۴ روش مناسب ارزیابی پروژه تعیین شده براساس پیوست ۳ این دستورالعمل، کنترل میشود.

ممکن است روش دیگری به غیر از روش پیشنهادی در پیوست ۳ با ذکر دلیل استفاده شده باشد که در این صورت لازم است بـ منظـور مقایسـه منـافع اقتصادی پروژه ها با یکدیگر روش نسبت منافع به هزینه ها هم ارائه شده باشد که از این بابت موارد کنترل میشود.

۴-۶-۵ کنترل می شود.

۴-۶-۶- براساس پیوست ۲ و ۳ این دستورالعمل محاسبه مقدار شاخص پروژه کنترل می شود.

۴-۶-۷ در صورت لزوم، اصلاحات لازم با همكارى دفتر تحقيقات شركت مربوطه وحتى الامكان از طريق تلفنى انجام و اطلاعات تكميل مىگردد.

۴-۷-پروژهها، برنامه ارزیابی حضوری (site visit) را تعیین و به شرکت های مربوطه اعلام مینماید.

۴-۸-براساس برنامه ارزیابی که به شرکتها اعلام گردیده است شرکت ها هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام داده و نهایتاً بازدیدهای حضوری توسط تیم ارزیابی صورت می گیرد.

۴-۹ گزارش نهایی ارزیابی توسط دبیر خانه تحقیقات برق تهیه و تکمیل گردیده و به دفتر تحقیقات امور برق شرکت توانیر ارسال می گردد.

۵- شرایط تکمیل فرمهای ارزیابی و ارائه نتیجه :

۵-۱- دفاتر تحقیقات شرکتها باید پس از تایید فرم های ارزیابی این دستورالعمل و کلیه مدارک و مستندات لازم که به پیوست میباشد و تصویب آنها در کمیته مرکزی تحقیقات/ کمیته تحقیقات شرکت، مدارک و مستندات جمع بندی شده را به دبیرخانه تحقیقات برق ارسال نماید.

۵-۲– پروژه هایی که در چند فاز جداگانه اجرا شده اند لازم است منافع و هزینه آن بصورت یکجا صورت پذیرد.

۵–۳– برای تکمیل فرمها و انجام محاسبات از آمار، اطلاعات و مستندات موجود و قابل دسترسی در سایر شرکتها میتوان استفاده نمود.

۵-۴- دفتر تحقیقات شرکت مربوطه موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات درخواستی در فرمها را در کمال دقت و صحت ارائه نماید.

۵-۵ کارشناسان اقتصادی ذیصلاح درارزیابی نتایج پروژه ها موظفند کلیه محاسبات لازم را براساس اصول و روشهای معتبر اقتصاد مهندسی و رعایت سایر اصول علمی و فنی انجام داده و گزارش نمایند.

۵-۶- هر گونه بازنگری و اصلاح در این دستورالعمل و یا پیوستهای آن در اسرع وقت به شرکت ها اعلام خواهدگردید.

شماره سند: ۰۳ – ۱۳۸۷/٤/۱۰ تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ٥ از ٦

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده: دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده : معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

۵-۷- درصورت استفاده از ضرایب ثابت دیگری به غیر از مقادیر مندرج در جدول ۰۲-۰۲- ج و یا از مقادیر دیگری به غیر از مقادیر مندرج در جدول ۰۶-۰۶- باید مدارک و مستندات مربوطه ضمیمه گردد.

۵-۸- اطلاعات موجود در جداول ۱۰-۱۰- ج ، ۱۰-۳۰- ج و پیوست شماره ۱ جهت تسهیل و راهنمایی برای تکمیل فرمهای ارزیابی بوده و مــیـتوانــد اطلاعــات دیگری به آن اضافه و تکمیل شود.

۵-۹ هزینه های اطمینان از کیفیت مانند آزمونها ، صدور گواهی ها، به کارگیری عملی و ... باید در هزینه های پروژه منظور شده و مدارک و مستندات لازم ارایه گردد. (بنــد ۳-تعاریف و مفاهیم)

۵-۱۰ – در ارزیایی پروژهها منافع قطعی تا دوره ارزیابی مد نظر بوده و منافع احتمالی یا منافع بیش بینی شده طی سالهای آتی بعد از دوره ارزیابی مد نظر نمی باشد.

۵- ۱۱ - هرگونه مدارک و مستندات دیگری که ممکن است به هنگام ارزیابی حضوری یا به هنگام بررسی مدارک و مستندات ارسال شده به دبیرخانه تحقیقات برق یا پـس از آن درخواست گردد باید در اسرع وقت تهیه و پس از تایید دفتر تحقیقات مربوطه و صحه گذاری توسط ریاست کمیته مرکزی تحقیقات/کمیته تحقیقات شرکت ارسال گردد.

۶- اسناد و مدارک مرتبط :

٧ - كنترل سند:

۰۲۵-۰۲ ف	۶–۱– فرم مشخصات موضوعی پروژه
۰۲۶-۰۲ ف	۶-۲- فرم محاسبات منافع پروژه
۰۲۷-۰۲ ف	۶-۳- فرم محاسبات هزینه های پروژه
۰۲۸-۰۲ ف	۶-۴- فرم محاسبه شاخص اقتصادی پروژه
۰۰۱-۰۱ ج	۶-۵- جدول اقلام منافع و نحوه محاسبه آنها
۲۰۰۲- ج	۶-۶– جدول ضرایب ثابت
۰۰۳-۰۱ ج	۶–۷– جدول نوع پروژه – روش ارزیابی
۲-۰۴-۰۱	۶–۸– جدول نوع پروژه — اقلام منافع
۶-۰۵-۰۲	۶-۹ جدول فاكتورها
۲-۰۶-۰۱	۱۰-۶ جدول مدت حیات یا عمر تکنولوژی (n) استفاده شده در پروژه
	۱۱-۶ پیوست ۱: دسته بندی پروژه ها
	۱۲-۶ پیوست ۲: روش تنزیل یا بروز آوری منافع و هزینه ها
	۶–۱۳ و پیوست ۳: انواع روشهای ارزیابی
	۱۴-۶ پیوست ۴ : نمودار روش کار ارزیابی پروژه ها

شماره سند : ۰۳ ـ ۱۲۰ ـ د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ۲ از ۲

w #... . . .

شماره بازنگری: ۳ ناریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دبیرخانه تحقیقات برق

عنوان:

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

صادر كننده : دبيرخانه تحقيقات برق

دریافت کننده : کمیته های تحقیقات کلیه شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای توزیع و شرکت مدیریت شبکه

تجدید نظر کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

پروژه های تحقیقاتی از نظر اهداف و نتایج به گروه های زیر تقسیم بندی میشوند:

۱ - تحقیقات تشریحی و مستند سازی یک موضوع یا مسئله:

هرگاه اتفاقی غیر عادی مانند سوختن ، ترکیدن و خرابی یک تجهیز یا سیستم بدون پیش بینی اولیه به وقوع بپیوندد لازم است درباره جزییات حادثه و علل آن و راهکارهای جلوگیری از آن بررسی و تحقیقات لازم صورت پذیرد پروژه هایی که با این هدف انجام میشود در این گروه قرار میگیرند.

۲ – توسعه تجهیزات ، قطعات و مواد

پروژه های ساخت داخل در این گروه قرار میگیرند.

۳ – توسعه و اصلاح فرایند ها ، روش ها و مدل ها:

برای بهره برداری و مدیریت تجهیزات و سیستم ها نیاز به مدل ها ، روشهای خاص و طراحی فرآیند های مناسب میباشد . هر پروژه ای که هدف آن اصلاح فرآیندها ، روش ها یا مدل های فعلی مورد استفاده (مانند روش نرخ گذاری برق) و یا طراحی فرآیندها، روش ها یا مدل های جدیدی که تاکنون در سیستم موجود نبوده است ، میباشد در این گروه قرار می گیرد.

۴ - بهینه سازی تجهیزات ، سیستم ها و قطعات :

هرگاه هدف پروژه ای اصلاح و بهینه سازی و اضافه کردن مواردی به تجهیزات و قطعات فعلی به منظور بالابردن عملکرد آنها باشد در این گروه قرار میگیرد .

۵- توسعه روشهای محاسبه عمر باقیمانده تجهیزات :

این گروه شامل پروژه هایی با هدف تخمین عمر باقیمانده و افزایش آن میباشد.

۶ – موضوعات مدیریتی :

تمام پروژه هایی که موضوع آنها اصلاح و بهبود روش های مدیریتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی میباشد در این گروه قرار میگیرند.

۷-تلفات انرژی و دیماند

پروژه هایی با هدف کاهش تلفات انرژی و دیماند در سطوح تولید ، انتقال و توزیع در این گروه قرار میگیرند .

۸- تحقیقات پایه (پایه کاربردی)

تحقیقاتی به منظور فراهم کردن زمینه علمیلازم برا ی پروژه های تحقیقات توسعه ای و کاربردی اجرا میشود و نتیجه مستقیم محسوس برای صنعت برق ندارد .

تبصره : این تحقیقات اصولا در دانشگاه ها انجام میشود . همچنین در این دستورالعمل ارزیابی نمیشوند .

۹ - بررسیها و مطالعات مربوط به احداث خط تولید و تولید انبوه

احداث خط تولید پروژه ای مهندسی است اما مطالعات و بررسیهایی که جهت تولید انبوه برای بار اول صورت میگیرد کاری تحقیقاتی است که این بخش میتواند در ردیف ۲ و ۳ فوق منظور شود.

۱۰ – برنامه ریزی و تصمیم گیری

پروژه هایی که نتیجه آنهاکسب اطلاعات لازم برای آگاهی ، ارتقاء دانش فنی، برنامه ریزی کارها، انجام تصمیم گیری و ... میباشد از جمله وظایف شرکتها بوده و جنبه تحقیقاتی ندارد.

پیوست ۲: روش تنزیل یا بروز آوری منافع و هزینه ها

نکته مهم در محاسبه منافع و هزینه های پروژه ارزش زمانی پول است . بدین معنی که ۱ واحد پولی با نرخ بهره ۱۵۵۵٪ دارای ارزش ۱۸۵۵ واحد پولی در امسال میباشد .این افزایش ارزش زمانی پول به علت تورم و رشد اقتصادی میباشد . جهت انجام محاسبات تنزیل ابتدا متغیرهای زیر تعریف میشود:

i : (Interest Rate) نرخ تنزیل یا بهره با توجه به تورم ، رشد اقتصاد و ریسک سرمایه گذاری تعیین میشود در این دستورالعمل نرخ تنزیل ۱۵/۵٪ فرض میشود و دبیرخانه تحقیقات برق با تغییر آن میزان مربوطه را اعلام مینماید.

P: (Present worth) هزینه هایی که در ابتدای پروژه بصورت یکباره صرف میشود و یا منافعی که در همان سال اول اجرای پروژه بصورت یکباره عاید میشود .

F: (Future worth) هزینه هایی که در انتهای پروژه بصورت یکباره صرف میشود و یا منافعی که در انتهای پروژه بصورت یکباره عاید میشود .

A : (uniform annual cost) هزینه هایی که بطور سالیانه در طول مدت مطالعات و یا اجرای پروژه صرف میشود و یا منافعی که بصورت سالیانه و یکنواخت پس از اجرای پروژه عاید میگردد.

n: (Number of interest period) طول مدت حيات يروژه يا عمر تكنولوژي استفاده شده در يروژه مي باشد .

جهت تبدیل هزینه ها و منافع یکباره به سالیانه و یا بالعکس باید از فاکتورهای تنزیل زیر بصورت ضریب استفاده نمود :

۱ - فاکتور بازیافت سرمایه (Capital - Recovery Factor): جهت تبدیل هزینه اولیه یا منافع اولیه در مدت n دوره به پرداخت ها یا دریافت های مساوی به کار میرود . برای نمایش این فاکتور از رابطه (A/P,i,n) استفاده می شود . در این رابطه نماد A/P نشاندهنده تبدیل P به A ، متغیر i نرخ بهره و n تعداد سالها می باشد .

در جدول فاکتورها با نرخ بهره مشخص ۱۵/۵٪ این فاکتور به همراه بقیه فاکتور دیگر برای سالهای مختلف محاسبه شده است. فاکتورها ستونهای جدول و تعداد سالها سطرهای جدول را تشکیل میدهند. بنابراین برای استخراج هر فاکتور از جدول کافیست ابتدا ستون مربوط به آن را از جدول پیدا کنیم. سپس محل تقاطع سطر مربوطه که تعداد سالها را مشخص میکند با این ستون مقدار فاکتور را به ما میدهد.

به عنوان مثال برای تبدیل هزینه اولیه معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به هزینه های سالیانه در طول مدت ۵ سال باید به طریق زیر عمل کرد: (۵ و ۱۸/۵/۵/ A = ۱۰۰۰۰۰۰۰ (A/p. ۱۵/۵)

تذكر : فاكتور P/A بر عكس فاكتور A/P مي باشد

۲- فاکتور پرداخت یکباره (Single Payment Factor) جهت تعیین ارزش فعلی هزینه ها و یا منافعی که در n سال گذشته تحقق یافته است به کار میرود .

۲۲.۸۷۸.۰۰۰ ریال هزینه ای که در ۵ سال پیش صرف شده است باید به طریق زیر عمل کرد.
۲۲.۸۷۸.۰۰۰ « کار میرود .

 $F = 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot * (F/P \cdot 10/0 \cdot \%) = 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$

پیوست ۳: انواع روشهای ارزیابی

۱ - روش نسبت منافع به هزینه ها

در این روش کلیه منافع و هزینه ها با استفاده از فاکتورهای تنزیل معرفی شده در پیوست ۲ بصورت یکباره و یا سالیانه تبدیل میشوند ، سپس نسبت آنها محاسبه میشود.

تذکر: نکته مهم آنست که منافع و هزینه هایی از یک جنس (یکباره و یا سالیانه) قابل جمع جبری با یکدیگر هستند در غیر اینصورت ابتدا باید تنزیل شده و سپس با هم جمع شود.

در صورتیکه این نسبت بزرگتر از یک باشد پروژه اقتصادی است

فرمول محاسبه اين روش بصورت زير است :

 $B/C = \frac{PWB}{PWC} 3/C = \frac{EUAB}{EUAC}$

متغیرهای بکار رفته در این فرمولها به شرح زیرند:

Present worth of Benefit : ارزش کنونی منافع

Present worth of cost : ارزش کنونی هزینه ها

Equivalent uniform Annual Benefit : منافع یکنواخت سالیانه EUAB

Equivalent uniform Annual cost : هزينه های يکنواخت ساليانه EuAC

Benefit :B

۲- روش ارزش فعلی خالص NPW (net present worth)

در این روش ابتدا مشابه روش قبل ارزش کنونی منافع و هزینه ها محاسبه شده و سپس تفاضل آنها بدست میآید .

NPW = PWB -PWC

در صورتیکه ارزش فعلی خالص (NPW) پروژه عددی مثبت باشد پروژه اقتصادی است

۳ - دوره بازگشت سرمایه:

این روش برای ارزیایی پروژه هایی بکار میرود که با صرف هزینه اولیه (سرمایه) قابل توجهی ، منافع سالیانه ای را در سالهای آتی عاید خواهد کرد.

در این روش ابتدا با تقسیم سرمایه اولیه بر تفاضل منافع و هزینه های سالیانه فاکتور P/A بدست می آید:

(P/A,i,n) = P EUAB - EUAC

سپس با نرخ بهره مفروض (۱۵/۵٪ = i) با مراجعه به جدول فاکتورها در ستون P/A بدنبال مقدار نزدیک به فاکتور P/A محاسبه شده می گردیم ، سطر مربوطه همان دوره بازگشت سرمایه (n) می باشد.

Present worth :P

uniform Annual cost ؛ هزينه سالانه يكنواخت A

lnterest Rate

Number of Interest period ۱۱:دوره عمر یا دوره حیات پروژه

شماره سند: ۱۳۷۹/۹/۲۷ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه ۱۱ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷


تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

پیوست ۴: نمودار گردش کار ارزیابی پروژهها



شماره سند: ۱۳۰۹،۹/۲۷ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه ۱۲ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷


تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: **شرکت توانیر**

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه



دبيرخانه تحقيقات برق شماره سند: ۱۳۷۹/۹/۲۷ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷ صفحه ۱۳ از 🔳 عنوان: شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷ دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و تهیه کننده: دبیرخانه تحقیقات برق فن آوری های مورد نیاز شـرکت های برق تابعه تصویب کننده: شرکت توانیر شماره سند: ۱۰۱-۱۰۰د تاریخ صدور: ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ دبيرخانه تحقيقات برق صفحه از ۲ عنوان : شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ دستورالعمل کد گذاری اسناد و مدارک تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق تصویب کننده : شرکت توانیر 1 – هدف : ایجاد سیستم کد گذاری اسناد و مدارک به منظور دستیابی سریع به مشخصههای مربوط به شناسایی نوع مدرک، چگونگی ترتیب و توالی آنها و همچنین اعتبـار از نظـر شــماره بازنگري ۲ – محدوده اجرا: کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر ۳ – تعاریف و مفاهیم : عناوین اسناد قید شده در جدول ۱ بر اساس تعاریف مندرج در آیین نامه تولید.بهره برداری و بازنگری اسناد اداری مصوب وزارت نیرو میهاشد. ۴ - دستور انجام کار: ۱-۴- سیستم کدگذاری اسناد و مدارک شامل ترکیبی از اعداد و حروف می باشد. شماره یا کد هر سند یا مدرک از سه قسمت تشکیل شده که به شکل زیر از چپ بــه راســت نوشته می شود . ۲-۴ مدارک مشمول این دستورالعمل در جدول شماره ۱ مشخص شده اند و نحوه تعیین ۶ مولفه کدگذاری برای هر یک از آنها به شرح ذیل می باشد: ۱-۲-۴ مولفه اول از سمت چپ که معرف نوع مدرک می باشد از جدول شماره ۱ استخراج می گردد. ۲-۲-۹ مولف های دوم، سوم و چهارم که معرف شماره ترتیب و ترالی اسناد و مدارک می باشند با یک عدد سه رقمی مشخص می شوند. ۳-۲-۳ مولف های پنجم و ششم که معرف شماره بازنگری اسناد و مدارک می باشند با یک عدد دو رقمی مشخص می شوند.

شماره سند: ۱۰۰۱۳۰۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه کا از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

به عنوان مثا ل کد " ۰۰۲ – ۰۰۱ – ف " معرف ویرایش دوم فرم شماره یک می باشد.

۴-۲-۴ در کد ۷ رقمی شماره ترتیب و توالی هر یک از اسناد مندرج در جدول از ۰۰۱ شروع می شود.

۵-۲-۴ شماره یا کد فرمها در قسمت پایین صفحه و در قسمت راست فرم درج می گردد.

جدول شماره ۱

کد نوع سند یا مدرک	عنوان سند یا مدرک	ردىف	کد نوع سند یا مدرک	عنوان سند یا مدرک	رديف
ĩ	آيين نامه	٣	ڹ	نظامنامه	١
ڧ		۴		1. 11	,
ق	فرم	1	٤	دستورالعمل	1

۵ – اسناد مربوط و پیوست :

۶- کنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

شماره سند: ۱۳۷۹/۹/۲۷ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه ۱ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

شماره سند: ۰۰۴-۰۱ د تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۴/۱	دبيرخانه تحقيقات برق
از ۲:صفحه	عنوان :
شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۴/۱	دستورالعمل کد گذاری پروژه های تحقیقاتی
تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق	
تصویب کننده : شرکت توانیر	

۱ – هدف :

تعیین کد منحصر به فرد برای هر یک از پروژه های تحقیقاتی تصویب شده توسط کمیتههای تحقیقات و کمیته تخصصی تحقیقات برق

۲ – محدوده اجرا:

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو. دانشگاه صنعت آب و برق. پژوهشگاه نیرو و شرکت متن

۳- تعاریف و مفاهیم :

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

۴ – روش انجام کار :

۱-۴-کد هر پروژه تحقیقاتی از سه قسمت به شرح ذیل تشکیل می شود :

کدکمیته – شماره ردیف پروژه – کد علمی

۲-۴-کدد کمیت به با توجه به اینکه کمیت دها دارای ساختار سلسله مراتبی می باشند ممکن است خود از چندین جزء تسکیل شده باشد. اگر در مورد تعدادی از کمیت دهای تحقیقات ساختاردرختی زیر بصورت سلسله مراتبی وجود داشته باشد:



شماره سند: ۱۳۰۹،۱۳۰۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه ۱٦ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: **شرکت توانیر**

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

در اینصورت اگر کد واحد مرکزی اصلی عدد ۳ باشد آنگاه کد اولین کمیته مرکزی تحقیقات منطقه ۱-۳ و کد کمیتههای تحقیقات زیر مجموعه آن به ترتیب ۱-۱-۳، ۲-۱-

۳ و ۳-۱-۳ خواهند بود. اما در هر حال در کد پروژه منظور از کمیته ، همان کمیته کارفرمای پروژه می باشد.

كد كميته ها منحصر به فرد است .

۳-۴- شماره ردیف پروژه عددی صحیح است که برای هر کمیته از ۱ شروع و به ترتیب افزایش می یابد.

۴-۴-کد علمی به منظور تفکیک موضوعی پروژه ها در نظر گرفته شده است و براساس کتابچه "فهرست کدهای تخصصی برای تحقیقات و توسعه در صنعت برق ایران" تعیین می گردد.

تـــذكر : در نـــرم افـــزار مربـــوط بـــه ثبـــت اطلاعـــات پـــروژه هـــاى تحقيقـــاتى، هـــر يـــک از كميتـــه هـــاى تحقيقـــات تحـــت عنـــوان "واحد تحقيقات" در نظرگرفته شده اند.

۵- اسناد مربوط و پیوست :

۱ -۵-کتابچه فهرست کدهای تخصصی برای تحقیقات و توسعه در صنعت برق ایران

۶- کنترل سند:

صادر کننده : شرکت توانیر

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

صفحه ۱۷ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

شماره سند: ۱۳۷۹/۹/۲۷ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: شرکت توانیر

دبیرحانه تحقیقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

د تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۴/۱ - ۰۰۵ - شماره سند: ۰۳					ت برق	دبيرخانه تحقيقاه
۵۸ از ۱۷صفحه	عنوان :					
شماره بازنگری : ۳ تاریخ بازنگری : ۱۳۸۵/۸/۹	پروژههای	پيشرفت	گزارشهای	ارائه	نحوه	دستورالعمل
تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق						تحقيقاتى
تصویب کننده : شرکت توانیر						

1 – هدف :

ایجاد رویه یکسان در تهیه گزارشهای پیشرفت پروژه های تحقیقاتی

۲ – محدوده اجرا :

کلیه کمیتههای تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته شرکت توانیر

۳– تعاریف و مفاهیم :

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

۴ – روش انجام کار :

۱ –۲۴ گزارش پیشرفت کار پروژه تحقیقاتی

۱-۱-۴- پژوهشگر موظف است از تاریخ شروع پروژه در فواصل زمانی یک ماهه فرم های "گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتی" و "زمانبندی و پیشرفت کار پروژه تحقیقاتی" را تکمیل و پس از تایید ناظر به کمیته تحقیقات شرکت وابسته یا دبیرخانه کمیته مرکزی تحقیقات شرکت تابعه تحویل نماید. درصورت تایید دبیرخاند کمیته مرکزی تحقیقات شرکت تابعد و تامین نظر وی و با توجد به ماهیت پروژه، پژوهشگر می تواند گزارش بیشرفت کار پروژه تحقیقاتی را به صورت سه ماهه تنظیم و اقدام نماید.

صفحه ۱ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

شماره سند: ۱۳۷۹/۹/۲۷ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: شرکت توانیر

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

۱-۲-۱ پژوهشگر موظف است در پایان هریک از مراحل که در آخرین نسخه فرم " تعریف پروژه تحقیقاتی" مشخص گردیده است. فرم های " گزارش مرحلـه ای پروژه تحقیقاتی " و " زمان بندی و پیشرفت پروژه تحقیقاتی" را به همراه گزارش کامل آن مرحله در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را به کمیتــه تحقیقــات شرکت وابسته / دبیرخانه کمیته مرکزی تحقیقات شرکت تابعه و یک نسخه را به ناظر جهت اقدامات بعدی ارسال نماید.

۲-۲ – گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتی به دبیرخانه تحقیقات برق :

دبیرخانه کمیته مرکزی تحقیقات کلیه شرکت های تابعه موظفند از تاریخ شروع هریک از پروژه های تحقیقاتی خود در فواصل زمانی سه ماهه درصد پیشرفت و آخرین تغییرات در اطلاعات موجود در " برگ خلاصه پروژه " را در قالب جدول زیر تنظیم و به دبیرخانه تحقیقات برق ارسال نماید.

توضیحات (آخرین تغییرات در اطلاعات پروژه)	در صد پیشرفت	عنوان پروژه	ردیف

۵- اسناد مربوط و پیوست :

۱ –۵– فرم تعریف پروژه تحقیقاتی

۲ –۵– فرم گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتی

٣-۵- فرم گزارش مرحله اي پروژه تحقيقاتي

۴-۵- فرم زمانبندی و پیشرفت پروژه تحقیقاتی

شماره سند: ۱۳۷۹/۹/۲۷ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه ۱ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: **شرکت توانیر**

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

۶– کنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

د تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۴/۱ - ۰۰۵ - شماره سند: ۰۳					ت برق	دبيرخانه تحقيقاه
۵۸ از ۱۹صفحه	عنوان :					
شماره بازنگری : ۳ تاریخ بازنگری : ۱۳۸۵/۸/۹	پروژههای	پيشرفت	گزارشهای	ارائه	نحوه	دستورالعمل
تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق						تحقيقاتى
تصویب کننده : شرکت توانیر						

۱ – هدف :

ایجاد رویه یکسان در تهیه گزارشهای پیشرفت پروژه های تحقیقاتی

۲ – محدوده اجرا :

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته شرکت توانیر

۳– تعاریف و مفاهیم :

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

۴ – روش انجام کار :

۱–۴– گزارش پیشرفت کار پروژه تحقیقاتی

۱-۱-۴ پژوهشگر موظف است از تاریخ شروع پروژه در فواصل زمانی یک ماهه فرم های "گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتی" و "زمانبندی و پیشرفت کار پروژه تحقیقاتی" را تکمیل و پس از تایید ناظر به کمیته تحقیقات شرکت وابسته یا دبیرخانه کمیته مرکزی تحقیقات شرکت تابعه تحویل نمایید. درصورت تایید

صفحه ۲ از 🔳

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

شماره سند: ۱۰۰۱۳۰۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: شرکت توانیر

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شـرکت های برق تابعه

دبیرخانیه کمیتی مرکزی تحقیقیات شرکت تابعیه و ترامین نظر وی و با توجیه به ماهیت پروژه، پژوهشگر می تواند گزارش پیشرفت کار پروژه تحقیقاتی را به صورت سه ماهه تنظیم و اقدام نماید.

۱-۲-۱ پژوهشگر موظف است در پایان هریک از مراحل که در آخرین نسخه فرم " تعریف پروژه تحقیقاتی" مشخص گردیده است. فرم های " گزارش مرحلـه ای پروژه تحقیقاتی " و " زمان بندی و پیشرفت پروژه تحقیقاتی" را به همراه گزارش کامل آن مرحله در دو نسخه تنظیم و یک نسخه را به کمیتــه تحقیقــات شرکت وابسته / دبیرخانه کمیته مرکزی تحقیقات شرکت تابعه و یک نسخه را به ناظر جهت اقدامات بعدی ارسال نماید.

۲-۲ – گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتی به دبیرخانه تحقیقات برق :

دبیرخانه کمیته مرکزی تحقیقات کلیه شرکت های تابعه موظفند از تاریخ شروع هریک از پروژه های تحقیقاتی خود در فواصل زمانی سه ماهه درصد پیشرفت و آخرین تغییرات در اطلاعات موجود در " برگ خلاصه پروژه " را در قالب جدول زیر تنظیم و به دبیرخانه تحقیقات برق ارسال نماید.

توضیحات (آخرین تغییرات در اطلاعات پروژه)	در صد پیشرفت	عنوان پروژه	ردیف

۵- اسناد مربوط و پیوست :

۱ –۵– فرم تعریف پروژه تحقیقاتی

۲-۵- فرم گزارش پیشرفت پروژه تحقیقاتی

۳-۵- فرم گزارش مرحله ای پروژه تحقیقاتی

۴–۵– فرم زمانبندی و پیشرفت پروژه تحقیقاتی

۶– کنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

شماره سند: ۱۰۰۱۳۰۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه ۲۱ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده: دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

د تاریخ صدور : ۱۳۷۶/۱/۱۸ - ۰۰۸ - شماره سند : ۲۰	دبيرخانه تحقيقات برق
از ۲۱۱صفحه:	عنوان :
شماره بازنگری : ۲ تاریخ بازنگری : ۱۳۸۵/۱۰/۵	دستورالعمل گردش کار تایید گزارش نهایی
تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق	
تصویب کننده : شرکت توانیر	

۱ – هدف :

ایجاد رویه یکسان برای نحوه تایید گزارش نهایی پروژه های تحقیقاتی در کلیه کمیته های مرکزی تحقیقات شرکتهای تابعه

۲ – محدوده اجرا :

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته شرکت توانیر

۳- تعاریف و مفاهیم:

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

شماره سند: ۱۳۰۹،۱۳۰۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه۲۲ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: **شرکت توانیر**

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

۴- روش انجام کار:

۴-۱- محقق دو نسخه از گزارش نهایی به همراه CD آن و تایید ناظر را به کمیته تحقیقات شرکت وابسته یا دبیرخانه کمیته مرکزی تحقیقات شرکت تابعه ارائه می نماید. کمیت ه است کنیل جلسه فنی یا اخذ نظرکارشناسی گزارش نهایی را مورد بررسی قرارداده و پس از تایید به کمیت ه مرکزی تحقیقات منطقه جهت تصویب نهایی ارسال مینماید.

۴-۲- پس از اتمام کلیه مراحل و تصویب گزارشنهایی توسط کمیته مرکزی تحقیقات منطقه، دفتر تحقیقات شرکت تابعه خلاصه ای از پروژه را بصورت مقاله، فرم خلاصـه نتــایج پروژه با ذکر تاریخ تصویب در کمیته مرکزی به همراه درصد پیشرفت پایان پروژه و فرمهای ارزیابی اقتصادی تکمیل شده پروژه را به دبیرخانه تحقیقات برق ارسال میدارد.

۵- اسناد مربوط و پیوست :

۵-۱- دستورالعمل تهیه گزارشهای نهایی پروژه

۵-۲– آیین نامه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی

۵-۳- فرم اظهار نظر کارشناسی گزارش نهایی پروژه

۵–۴– برگه خلاصه بررسی گزارش نهایی پروژه

۵-۵- فرم های ارزیابی اقتصادی پروژه

۶- کنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

شماره سند: ۱۰۰۱۳۰۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه۲۳ از 🔳

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده: دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

شماره سند: ۲۰-۲۰۰۲ تاریخ صدور: ۱۳۷۸/۱۱/۱۸	دبيرخانه تحقيقات برق
۵۸ از ۲۳صفحه	عنوان :
۲ تاریخ بازنگری : ۱۳۸۵/۱۰/۵ شماره بازنگری :	دستورالعمل تعریف و انجام پروژه تحقیقاتی
تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق	
تصویب کننده : شرکت توانیر	

1 – هدف :

۱-۱ ایجاد رویه ای یکسان درنحوه تهیه و ارایه تعریف پروژه و همچنین انجام فعالیت های پروژه تا مرحله تصویب گزارش نهایی

۱-۲- آماده سازی پژوهشگران با نحوه کسب اطلاع از آیین نامه ها و دستورالعمل های تحقیقات برق

۲ – محدوده اجرا :

صفحه ۲۶ از 🗏

شماره سند: ۱۰ـ۳۱۰۰د

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده : **شرکت توانیر**

عنوان : دستورالعمل تعسر

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته شرکت توانیر

۳- تعاریف و مفاهیم :

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

۴ – روش ا نجام کار :

۴-۱-برای تعریف پروژه تحقیقاتی لازم است " فرم تعریف پروژه" به همراه فایل کامپیوتری آن با فرمت Word توسط پژوهشگر تکمیل و به یکی از کمیتـه هـای تحقیقـات شرکت های تابعه یا وابسته به شرکت توانیر ارایه شود.

۴-۲- تعریف پروژه طبق دستورالعمل *"گروش کرار تصویب پروژه های تحقیقاتی "* بررسی شده و نتیجه به به ۲-۴ پژوهشگر اعلام می شود.

۴-۳- پروژه های تعریف شده باید با توجه به آیین نامه " تعریف فعالیتهای تحقیقاتی" تعریف گردند و ترجیحاً از عناوین اولویت های تعیین شده و یا برنامه تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر بوده و برای آن استفاده کننده مشخصی تعیین شده باشد.

های تحقیقاتی طراحی و ساخت نمونه های تحقیقاتی در صنعت برق" توسط ۴-۴- چنانچه هدف پروژه در جهت ساخت وسیله ای باشد رعایت آیین نامه" پذیرش پروژه پژوهشی پروژه گر الزام می است و لازم است ترم افزارهای محاسباتی حاصل از انجام پروژه های تحقیقاتی مطابق استانداردهای مشخص و معتبر مورد آزمایش و تایید قرار گیرد.

۴–۵– در صورت تصویب انجام پروژه ، پژوهشگر موظف است موارد زیر را رعایت کرده و انجام دهد :

۴-۵-۱ طبق آیین نامه " نظارت بر پروژه های تحقیقاتی " از طرف کارفرما فرد یا افرادی (حقیقی یا حقوقی) جهت نظارت بر انجام پروژه به پژوهشگر معرفی می شود. پژوهشگر موظف است کلیه اطلاعات مربوط به پروژه را در اختیار ناظر / دستگاه نظارت پروژه قرار داده و با ایشان همکاری نماید.

۴-۶- پس از پایان کار پروژه و تایید گزارش نهایی مطابق دستورالعمل *"گردش کار تایید گزارش نهایی"* محقق سمیناری طبق دستورالعمل *"انتخاب پروژه جهت برگزاری سمینار"*CD و دو نسخه از گزارش نهایی و Wordارائه می نماید و خلاصه ای از پروژه بصورت مقاله چهار صفحهای و فرم های چهار صفحه ای ارزیابی اقتصادی پروژه با فرمت

شماره سند: ۱۳۰۹،۹/۲۷ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه ۲ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

آنرا به کارفرما تحویل می دهد (لازم به ذکر است درج مقالات مستخرج از گزارش پروژه پایان یافته در سایر نشریات علمی معتبر با موافقت کارفرما بلامانع می باشد و هر نوع

استفاده دیگر از نتایج پروژه های تحقیقاتی باید طبق آیین نامه *"حفظ نتایج پژوهش"* باشد)

۴-۷- پروژه ای که وفق مفاد قرارداد مربوطه به انجام می رسد، پس از تایید گزارشات نهایی و اعلام آنها توسط ناظر/ دستگاه نظارت و تصویب کمیته مرکزی تحقیقات شـرکت تابعــه

ذيربط پايان يافته قلمداد مي گردد.

۵ – اسناد مربوط و پیوست :

۵-۱- فرم تعریف پروژه

۵-۲- دستورالعمل گردش كار تصويب پروژه هاي تحقيقاتي

۵-۳- آیین نامه تعریف فعالیتهای تحقیقاتی

۵-۴- آیین نامه پذیرش پروژه های تحقیقاتی طراحی و ساخت نمونه های تحقیقاتی در صنعت برق

۵-۵- آیین نامه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی

۵-۶- آیین نامه حفظ نتایج پژوهش

۵-۷- دستورالعمل تهیه گزارشهای نهایی پروژه

۵-۸- دستورالعمل گردش کار تایید گزارش نهایی

۵-۹ دستورالعمل انتخاب پروژه جهت برگزاري سمينار

۵-۱۰- دستورالعمل تهیه مقاله از پروژه تحقیقاتی پایان یافته

۵-۱۱- دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

۶- کنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

شماره سند: ۱۳۷۹/۹/۲۷ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه ۲۶ از 🔳

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

شماره سند: ۱۰۱-۱۳۰ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه از 🔳

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده : شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان :

دستورالعمل تعیین محورها و پروژه های تحقیقاتی و

فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

1 – هدف :

تعیین سیاستها ، خط مشی ها ، اولویت ها ، محورهای تحقیقاتی و روشهای اجرایی تحقیقات صنعت برق به منظور تهیه و تدوین برنامه های سالیانه و پنجساله تحقیقات در کلیه مناطق

۲ – محدوده اجرا:

کلیه شرکتهای برق منطقه ای و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو

۳- تعاریف و مفاهیم:

۴ – روش انجام کار :

۴ –۱ – طبق نظامنامه تحقیقات برق، تحقیقات برق، سیاستها، خط مشی ها ، روش های اجرایی تحقیقات صنعت برق و محورها را تدوین واز طریق واحد اجرایی تحقیقات برق (دبیرخانه) تحقیقات برق به کمیتههای تحقیقات منطقه جهت اعلام نظر ارسال می نماید و پس از دریافت نظرات و جمعبندی ، آنرا به تحقیقات برق پیشنهاد می نماید. پس از تصویب سیاستها وخط مشی های کلان تحقیقات ومحورهای تحقیقاتی توسط تحقیقات برق وابلاغ آنهابه شرکتههای برق منطقه ای لازم است کمیته های مرکزی تحقیقات منطقه بصورت زیر عمل نمایند:

۴- ۱- ۱ - تشكيل جلسه كميته مركزي تحقيقات منطقه

تبصره ۱: در صورت نیاز وتشخیص رییس کمیته مرکزی تحقیقات منطقه ، می توان از سایر افراد صاحب نظر در صنعت برق و آشنا به برنامه های صنعت برق دعوت به عمل آورد.

تبصره ۲: در شرکتهای برق منطقه ای که فاقد کمیته مرکزی تحقیقات منطقه هستند ، کمیته تحقیقات مادر جایگزین آن می شود.

صفحه ۲۷ از 🗏

شماره سند: ۱۰ـ۳۱۰۰د

تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷ شماره بازنگری: ۱

تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده: دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: شرکت توانیر

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها ویروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

تشكيل خواهند داد).

۴- ۱- ۲- برنامه ریزی و تدوین سیاستهای اجرایی و راهکارها براساس سیاستها ، خط مشی ها و محورهای مصوب تحقیقات برق و همچنین پیشنهاد محورهای جديد به واحد اجرايي تحقيقات برق (دبيرخانه تحقيقات برق).

۴- ۱- ۳- تشکیل کمیته های کار در زمینه های تولید. انتقال، توزیع، فروش (مطالعات اقتصادی و اجتماعی) و مدیریت. مالی و اداری منطبق با نیازها و فعالیتهای شرکت (اعضای کمیته های کار را معاونت های ستادی ذیربط در شرکت برق، دبیران کمیته های تحقیقات، معاونین و مدیران شرکتهای اقماري، كارشناسان صاحب نظر در زمينــــه هاي مربوطه و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها كه توسط كميته مركزي تحقيقات منطقه انتخاب مي گردند

۴-۱-۴ بررسی و تصویب گزارش ها و نتایج کاری کمیته های کار جهت ارایه به واحد اجرایی تحقیقات برق.

۴- ۲- وظایف کمیته های کار

۲-۲-۶ تجزیهمحورهای اصلی انتخابشده توسط کمیتهمرکزی تحقیقات منطقه به محورهای فرعی درصورت لزوم.

۲-۲-۶ تعیین فهرست افراد خبره و متخصصین صنعت برق و دانشگاه جهت همکاری و توجیه آنها

۳-۲-۶- اعلام فهرست محورها ی تعیین شده به افراد مندرج در بند ۴-۲-۲ و درخواست تکمیل فرم های دو صفحه ای تعریف پروژه در چار چوب محورهای اعلام شده و یا تعریف محورهای جدید پیشنهادی.

٤-٢-٤ پيشنهاد پروژه و محورهای جديد و حذف يا اصلاح پروژه های پيشنهادی قبلی.

۲-۲-۵ طبقه بندی و پیشنهاد پروژه های تحقیقاتی و مطالعاتی بر حسب مراجع اجرا آنها در سطوح زیر :

الف – پروژه های قابل اجرا توسط مراکز دانشگاهی و پژوهشی منطقه و کشور

ب - پروژه های قابل اجرا توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا مشارکت های بین المللی

ج - پروژه های قابل اجرا در شرکت های برق منطقه ای و شرکتهای اقماری

د - پروژه هایی که از طریق انتقال تکنولوژی محقق می شوند.

۴-۲-۶- ارایه لیست پروژه ها و محورهای پیشنهادی به کمیته مرکزی تحقیقات منطقه

۴ - ۳ - یادآوری :

۳-۴-۱ کمیته های مرکزی تحقیقات منطقه می توانند به منظور جمع آوری نیازهای تحقیقاتی و تنظیم برنامه تحقیقات پیشنهادی خوداز طریق انعقاد قراردادهای تحقیقاتی به جای تشکیل کمیته های کار(و پر داخت حق الزحمه مربوط به این کمیته ها) اقدام نما یند.

عنوان:

صفحه ۲۸ از 🗏

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

شماره سند: ۱۰۰۱۳۰۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: **شرکت توانیر**


دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

۴-۳-۳ لازم است در پیشنهاد محورهای جدید و پروژه های تحقیقاتی علاوه بر جمع آوری نظرات افراد صاحبنظر، نظام پیشنهادها ، اعلان عمومی، از سایر مستندات نظیر بانک های اطلاعاتی مراکز علمی، شبکه اینترنت و ... استفاده به عمل آید.

۴-۳-۳- واحد اجرایدی تحقیقات برق در ابتدای هدر سال (حداکثر پایان فروردین ماه) سیاست ها، خط مشی های کلان تحقیقات کشور و محورها را به کلیه کمیته های تحقیقات اعلام می نماید.

کمیته های مرکزی تحقیقات منطقه لازم است حداکثر تا پایان مرداد ماه برنامه تحقیقات، محورها و پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز خود را برای سال آینده به واحد اجرایی تحقیقا ت برق اعلام نمایند. واحد اجرایی تحقیقات

برق لازم است تا پایان مهر ماه نتایج بررسی های انجام شده در خصوص برنامه تحقیقات هر شرکت را جهت مبادله موافقت نامه بودجه اعلام نماید.



۵-اسناد مربوط و پیوست :

۱-۵ فرم دو صفحه ای تعریف پروژه

شماره سند: ۱۰۰۱۳۰۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۹/۲۷

صفحه ۲۹ از 🔳

شماره بازنگری: ۱ تاریخ بازنگری: ۱۳۷۹/۹/۲۷

تهیه کننده: دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: **شرکت توانیر**

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل تعیین محورها وپروژه های تحقیقاتی و فن آوری های مورد نیاز شرکت های برق تابعه

۵-۲- نمودار گردش جريان دستورالعمل

۶- کنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

شماره سند: ۰۳ – ۱۳۸۷/٤/۱۰ تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ۳۰ از ۲

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

دبيرخانه تحقيقات برق

تعاریف :

1) محورها : گرایش های عمده ای است که مدیران عالیه صنعت برق برای حرکتهای فعلی و آتی این صنعت تعیین می نمایند و باید بیشترین فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی حول آنها

انجام گردد.

مثال :

- · اصلاح ساختار و ایجاد رقابت در جلب بخش خصوصی
 - · توسعه سیستمهای مخابراتی فیبرنوری
 - توسعه نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی
 - فن آوري اطلاعات
 - ... -
 - . -
 - . -

۲) مطالعات در پروژه های تحقیقاتی : مطا لعات به عنوان قسمتی از فعالیت های یک پروژه تحقیقاتی یا نوعی پروژه تحقیقاتی عبارتست از :

بررسی هایی که بر مبنای سوابق ، طراحیها ، آمار ، عکس ها ، معادله های مقایسه ای و معادله های تجربی (آمپریک) و بقایای یک حادثه و … انجام شده و در مراحل بعدی پروژه قرار

می گیرد و یا نتیجه نهایی یک پروژه بوده و به عبارت دیگر ، بدون آزمایش ،مدل سازی ، اندازه گیری نتایج قابل قبولی را ارائه می دهد.

دانشگاهیان این قسمت از تحقیقات را مطالعات کتابخانه ای می گویند و در کتابهای روش تحقیق آن را تحقیقات تشریحی می گویند.

۳) *تحقیقات پایه (بنیادی یا زیر بنایی) :* کاوشهای اصیل و بدیع به منظور افزایش اندوخته های علمی و درک بهتر پدیده های طبیعی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.

۱–۳)تحقیقات بنیادی محض : که بدون توجه به کاربردهای عملی و به منظور گسترش مرزهای دانش صورت می گیرد.

۲-۲) تحقیقات بنیادی راهبردی : به منظورفراهم ساختن زمینه های علمی لازم برای حل مسائل جاری و آتی انجام میگیرد.

مثال :

- تبدیل انرژی با بازده بالا با استفاده از فرآیندهای بیوتکنولوژی
 - كسب فرآيند خنثي سازي يا حذف زباله هاي اتمي
- کسب فرآیندهای حذف آلودگی هوا، خاک و آب به طریق غیر معمول (با استفاده از روش بیوتکنولوژی)
 - کسب فن آوری و دانش ساخت لامپهای به مراتب کم مصرف تر و بادوام تر از لامپهای موجود
 - یافتن راه کارهای متنوع به منظور تشویق مردم در مصرف انرژی

دبيرخانه تحقيقات برق شماره سند : ۰۳ – ۱۱۶ – د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰ عنوان: صفحه ۳۱ از ۲ دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹ تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر ۴) تحقیقات کاربردی: هر نوع کاوش اصیل به منظور کسب دانش علمی و فنی جدید که برای آن کاربرد ویژه ای در نظر گرفته شده تحقیقات کاربردی نامیده می شود. مثال : تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی - ساخت غشاهای اسمز معکوس یا الکترودیالیز - تعیین فرآیند حذف وانادیم از پس آب نیروگاهها و بازیابی وانادیم و نیکل - تعیین و یافتن پارامترهای مهم دخیل در طراحی، محاسبات و ساخت دستگاههای مختلف و یا تهیه نرم افزار های کامپیوتری مربوطه هـ) تحقیقات توسعه ای (توسعه تجربی): هرگونه فعالیت منظم مبتنی بر دانش موجود حاصل از تحقیقات و یا تجربیات که به منظور تولید مواد، فرآورده ها، وسایل، ابزار ، فرآیندها و كارآيي بهبود و افزایش جدید و یا روشهاي وری صورت گیرد تحقیقات توسعه ای نامیده می شود. مثال : بهينه سازي كليدهاي فشارقوي

- به کارگیری و پیاده کردن عملی روشهای به دست آمده از نتایج پروژه " افزایش رضامندی کارکنان " در یک واحد (مثلا در یک شرکت برق منطقه ای) و رفع نواقص آن به منظوراستفاده دركليه شركتهاي برق منطقه اي

شماره سند : ۰۳ – ۰۱۶ – د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ۳۲ از ۲

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۱

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

شماره سند :۰۱۲ – ۱۳۷۹/۴/۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۹/۴/۱	دبيرخانه تحقيقات برق
صفحه از ۲	عنوان :
شماره بازنگری : ۱ تاریخ بازنگری :	دستورالعمل تهیه مقاله از پروژه پایان یافته
تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق	
تصویب کننده : شرکت توانیر	

1 – هدف :

ایجاد رویه ای یکسان در تهیه مقاله از پروژه تحقیقاتی پایان یافته

۲ – محدوده اجرا :

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته شرکت توانیر

۳– تعاریف و مفاهیم :

۴- روش انجام کار:

در تهیه مقاله باید الگوی زیر توسط نویسنده / نویسندگان مقاله مورد توجه قرارگیرد :

۱ –۴– نام پروژه (عنوان پژوهشی)

۲-۴– معرفی کارفرما و پژوهشگر

۳–۴– تاریخ پایان پروژه

۴–۴– چکیده :

شامل

۱-۴-۴ معرفی محل انجام پروژه

۲-۴-۴- بیان کلی اهداف و فرضیه ها

شماره سند: ۰۳ – ۰۱۶ – د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

عنوان: صفحه ۳۳ از ۲

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده : معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

۳-۴-۴ شرح کوتاهی درباره چگونگی اجرای پژوهش

۵-۴- طرح مسئله همراه با اهداف، فرضيه ها، اهميت و كاربرد موضوع

۱-۵-۴ تعریف مسئله و سابقه موضوع

دستورالعمل نحوه ارزيابي يروژه هاي تحقيقاتي

دبيرخانه تحقيقات برق

پژوهشگرضمن تعریف مسئله ، درباره مطالعاتی که قبلاً در زمینه موضوع مورد مطالعه، توسط گروه تحقیق یا دیگران انجام شده است، مطالبی را ارایه می دهد تا ارتباط پژوهش خود را با پژوهشهای قبلی نشاندهد.

۲-۵-۲ ارایه اهداف انجام پژوهش و فرضیه هایی که در حل مسئله از آن استفاده شده است.

بیان اهداف و فرضیه ها، یکی از قسمت های مهم هر پژوهش است زیرا پژوهشگر مشخص می کند که چه مطالبی را مورد توجه قرارداده و اصولاً در جستجوی اثبات ، توصیف ، کشف نیا ایجاد چیدی دی بوده است.

۳-۵-۴ ارایه اهمیت و کاربرد موضوع

۶–۴– شرح اقدامات انجام شده (روش اجرای پژوهش)

در این قسمت از گزارش، پژوهشگر آنچه را که انجام داده است بصورت خلاصه ارایه می دهد که شامل طرح پـژوهش، ابـزار انـدازه گیـری، روش هـای جمـع آوری اطلاعات و ... می باشد.

۷-۴- بحث و نتیجه گیری

نتایج پروهش معمولاً یک گرارش تکنیکی از چگونگی تجزیه و تعلیل آمرای و فنی از اطلاعات جمع آوری شده است، در حالی که بحث و نتیجه گیری غالباً به تفسیر نتایج اختصاص دارد به عبارت دیگر در تعلیل نتایج پژوهشگر معنای نتایج را در رابطه با هدف اصلی پژوهش شرح می دهد. در تعلیل نتایج، پژوهشگر باید پاسخ سؤالات مطرح شده را به طور روشن و قابل فهم بیان نماید. در این قسمت پژوهشگرباید کاربرد نتایج به دست آمده را در داخل کشور و در صورت لزوم ارتباط آنها را با پژوهش های به عمل آمده در خارج از کشور بیان نمایند.

۸-۴- ارایه پیشنهادها و اقدامات تکمیلی مورد نیاز

۹ –۴ – فهرست منابع اصلی مورد استفاده

پس از تهیه مقاله، نویسنده / نویسندگان مقاله آنرا به کمیته تحقیقات ذیربط تحویل می نمایند. سپس مقاله تهیه شده از طریق کمیته مرکزی تحقیقات جهت بررسی و چاپ در یکی از نشریات معتبر به دبیر خانه تحقیقات برق ارسال می گردد.

۵ – اسناد مربوط و پیوست :

شماره سند : ۰۳ ـ ۰۱۶ ـ د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ۳۶ از ۲

-دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۱

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده : معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

۶- کنترل سند:

عنوان:

صادر كننده : شركت توانير

دبيرخانه تحقيقات برق

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق
عنوان:
دستورالعمل انتخاب پروژه جهت برگزاری سمینار

۱ – هدف :

ایجاد رویه ای یکسان در انتخاب پروژه جهت برگزاری سمینار از نتایج پروژه های تحقیقات برق

۲ – محدوده اجرا :

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو، دانشگاه صنعت آب و برق، پژوهشگاه نیرو و شرکت متن

۴ - تعاریف و مفاهیم :

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

۵- روش انجام کار:

شماره سند: ۰۳ – ۱۳۸۷/۱۰ تاریخ صدور: ۱۳۸۷/۱۰ م

صفحه ۳۵ از ۲

عنوان:

دبيرخانه تحقيقات برق

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

پس از تایید پایان کار پروژه مطابق دستورالعمل "گردش کار تایید گزارش نهایی" کمیته مرکزی تحقیقات منطقه در خصوص برگزاری سمینار از پروژه های تحقیقاتی پایان یافته تصمیم گیری می نماید و هماهنگی برگزاری سمیناری را در سطح منطقه پیرامون روش تحقیق موضوع ، نتایج کسب شده و کاربردهای آن و همچنین موارد ادامه کار را انجام میدهد. پس از برگزاری سمینار، داوران و نمایندگان کمیته مرکزی تحقیقات منطقه ارزیابی خود را از سمینار برگزارشده به کمیته مرکزی تحقیقات منطقه ارائه می دهند و این کمیته بررسی های لازم پروژه های موفق را که سمینارهای مطلوبی نیز داشته اند به دبیرخانه تحقیقات برق معرفی می نمایند.

در صورت تایید در کمیته تخصصی تحقیقات برق، هماهنگی برگزاری سمینار تخصصی از پروژه معرفی شده در سطح کشور (ملی) توسط دبیرخانه تحقیقات برق انجام می گیرد.

۱-۴- هزینه اعزام محققین و کارشناسان به سمینار و همچنین هزینه برگزاری سمینار در منطقه به عهده کمیته تحقیقات مربوطه می باشد.

۲-۴- هزینه برگزاری سمینارهای ملی به عهده دبیرخانه تحقیقات برق می باشد.

۳-۴ لازم است کمیته های تحقیقات سمینارهای خود را قبل از برگزاری به اطلاع دبیرخانه تحقیقات برق رسانده تا در صورت نیاز به صلاحدید کمیته تخصصی تحقیقات بـرق ، نمایندگانی از طرف واحد اجرایی شورا جهت شرکت در سمینار اعزام گردند.

۴-۴ کمیته تخصصی تحقیقات برق ، در پایان هر سال به محققین سه پروژه تحقیقاتی پایان یافته که سمینارهای موفقی را در سطح ملی برگزار کرده باشند جوایز ارزنده ای اهدا می نماید.

۵-۴- در شرکتهایی که کمیته مرکزی تحقیقات منطقه وجود ندارد کمیته تحقیقات شرکت برق منطقه ای مادر جایگزین آن می گردد.

۵ – اسناد مربوط و پیوست :

۱-۵- دستورالعمل گردش كار تاييد گزارش نهايي

9-كنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

شماره سند : ۰۳ ـ ۱۲۰ ـ د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ۳۲ از ۲

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان :

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

شماره سند: ۰۱۰-۱ تاریخ صدور: ۱۳۷۴/۱۲/۷	دبیرخانه تحقیقات برق
صفحه از ۲	عنوان :
شماره بازنگری : ۱ تاریخ بازنگری : ۱۳۷۴/۱۲/۷	دستورالعمل برگزاری گردهمایی کمیته های تحقیقات برق
تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق	
تصویب کننده : شرکت توانیر	

۱ – هدف :

۱-۱- تشریح سیاستها، آیین نامه ها و دستورالعملهای تحقیقات برق

۱-۲ ارائه پیشنهادها و مشکلات از طرف کمیته های تحقیقات برق

۳-۱- معرفی پروژه های تحقیقاتی به نتیجه رسیده نمونه

صفحه ۳۷ از ٦

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۱

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده : معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

۲ - محدوده اجرا:

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو، دانشگاه صنعت آب و برق، پژوهشگاه نیرو و شرکت متن

۳ – تعاریف و مفاهیم :

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

۴ – روش انجام کار :

۱-۴- مسئولیت برگزاری گردهمایی موضوع این دستورالعمل به عهده تحقیقات برق می باشد و میزبان به پیشنهاد کمیته تخصصی تحقیقات برق و با تایید رییس تحقیقـات بـرق تعیین می گردد.

۴-۲ عمده مواردی که باید در گردهمایی مطرح شود، سیاستها، آیین نامه ها و دستورالعملهای تحقیقات برق و همچنین پیشنهادها و مشکلات کمیته ها ی تحقیقات بـرق (بــه صورت میزگردهای تخصصی) می باشد.

۳-۴ به منظور تشویق محققین، حداکثر سه پروژه تحقیقاتی به نتیجه رسیده نمونه، توسط محققین آنها معرفی و ارائه خواهدشد.

۴-۴ مدت برگزاری گردهمایی یک روز می باشد.

۵-۴- تعداد و ترکیب شرکت کنندگان (مدعوین) در گردهمایی به شرح ذیل می باشد:

۱ –۵–۴ – حداکثر ۵ نفر از اعضای کمیته مرکزی تحقیقات منطقه با ترکیب ذیل :

۱- رییس کمیته مرکزی تحقیقات منطقه (در صورت مقدور نبودن دبیر کمیته مرکزی تحقیقات منطقه)

۲- یک نفر از شرکتهای توزیع فعال

۳- یک نفر از شرکتهای مدیریت تولید فعال

۴- یک نفر از شرکتهای مشاور یا پیمانکار فعال و یا امور انتقال

۵- یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

صفحه ۳۸ از ۲

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

یکی از چهارنفر ردیفهای ۲ تا ۵ فوق می تواند به پیشنهاد رییس کمیته مرکزی تحقیقات منطقه از میان سایر اعضای کمیته مرکزی انتخـاب و معرفــی گــردد.

تعیین کلیه افراد فوق به عهده رییس کمیته مرکزی تحقیقات منطقه می باشد.

۲-۵-۴ حداکثر ۴ نفر از هر منطقه ای که فاقد کمیته مرکزی تحقیقات می باشد. ترکیب این افراد به شرح

ذیل می باشد:

۱- رییس کمیته تحقیقات شرکت مادر (در صورت مقدور نبودن دبیر کمیته تحقیقات شرکت مادر)

۲ - یک نفر از شرکتهای توزیع فعال منطقه

۳- یک نفر از شرکتهای مدیریت تولید فعال منطقه

۴- یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه

تعیین افراد فوق به عهده رییس کمیته تحقیقات شرکت مادر میباشد.

۳-۵-۴ حداکثر ۱۰ نفر از کلیه کمیته های تحقیقات مستقل (از هر کمیته تحقیقات یک نفر که ترجیحاً رییس یا دبیر کمیته تحقیقات شرکت باشند)

۴-۵-۴ حداكثر ۴ نفر از مركز تحقيقات نيرو (ترجيحاً مدير عامل، معاونين مديرعامل و مديران ارشد)

۵-۵-۴ حداکثر ۱۶ نفر از اعضای تحقیقات برق، معاونت تحقیقات و تکنولوژی شرکت توانیر، کمیته تخصصی تحقیقات برق و دبیرخانه تحقیقات برق

۴-۶- زمان برگزاری گردهمایی در سال، براساس شرایط زمانی و مکانی توسط تحقیقات برق و ضمن هماهنگی با میزبانان و کمیته تخصصی تحقیقات برق تعیین خواهدشد.

۵ – اسناد مربوط و پیوست :

۶- کنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

شماره سند: ۰۳ – ۱۳۸۷/٤/۱۰ تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ۳۹ از ۲

عنوان:

دبيرخانه تحقيقات برق

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده : معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

<u>دبیرخانه تحقیقات برق</u> تاریخ صدور : ۱۳۷۴/۱۱/۳۰ د– ۰۰۹ –شماره سند

صفحه: از ۲

تاریخ بازنگری : ۱۳۷۴/۱۱/۳۰ شماره بازنگری : ۱

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده : شرکت توانیر

عنوان :

دستورالعمل صدور حكم اعضاي كميته هاي تحقيقات شركتهاي تابعه وزارت نيرو

۱ – هدف :

مشخص نمودن مراجع تاييد و صدور احكام اعضاي كميته هاي تحقيقات شركتهاي تابعه وزارت نيرو

۲ – محدوده اجرا :

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه ووابسته وزارت نیرو، دانشگاه صنعت آب وبرق، پژوهشگاه نیرو وشرکت متن

۳- تعاریف و مفاهیم:

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

۴- روش انجام کار:

۱–۴– احکام اعضای کمیته های مرکزی تحقیقات مناطق پس از تابید کمیته تخصصی تحقیقات برق توسط رییس تحقیقات برق (معاون وزیر نیرو در امور برق) صادر می گردد.

۲-۴ احکام کلیه روسای کمیته های تحقیقات (مدیران عامل شرکتهای برق منطقه ای) توسط رییس تحقیقات برق صادر می شود.

۳-۴- در مناطقی کسه کمیت ه مرکزی تحقیقات منطق ه تشکیل شده است احکام اعضای کمیت ه های تحقیقات شرکت برق

منطقه ای و کلیه شرکتهای وابسته به آن پس از تایید کمیته مرکزی تحقیقات منطقه توسط رییس این کمیته (مدیرعامل شرکت برق منطقه ای) صادر می گردد.

۴-۴ احکام اعضای کمیته های تحقیقات شرکتهای مستقل نظیر کارخانجات و دانشگاه صنعت آب و برق و همچنین کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهایی که در منطقه کمیتــه

مرکزی تحقیقات ندارند، پس از تایید کمیته تخصصی تحقیقات برق به ترتیب توسط روسای کیمته های تحقیقات شرکتهای مستقل و روسای کمیته های تحقیقات شرکتهای

مادر صادر مي شود.

۵-۴- ساير موارد

۱-۵-۴ مدت عضویت در کمیته های تحقیقات برای کلیه اعضا دو سال می باشد.

۲-۵-۴ روسای کمیته های تحقیقات هر یک از شرکتها می توانند پیشنهاد تغییر اعضای کمیته های تحقیقات شرکت یا شرکتهای وابسته را به مراجع تایید ارائه نمایند.

صفحه ٤٠ از ٦

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان :

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

۵– اسناد مربوط و پیوست :

۶- کنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

شماره سند: ۰۳ ـ ۱۳۸۷/٤/۱۰ ـ د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ٤١ از ٦

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۱

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

د تاریخ صدور : ۱۳۷۶/۱۱/۲۰ – ۰۰۰ –شماره سند : ۱۱	دبيرخانه تحقيقات برق
۵۸ از ۴۱صفحه :	عنوان :
شماره بازنگری : ۱ تاریخ بازنگری : ۱۳۷۶/۱۱/۲۰	دستورالعمل تهیه گزارشهای نهایی پروژه
تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق	
تصویب کننده : شرکت توانیر	

۱ – هدف :

ایجاد رویه ای منطقی و یکسان در شکل گزارشهای نهایی پروژه های تحقیقاتی کمیته های تحقیقات برق

٢ - محدوده اجرا:

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو. دانشگاه صنعت آب و برق، پژوهشگاه نیرو و شرکت متن

۳- تعاریف و مفاهیم:

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

۴- روش انجام کار :

۱-۴- پس از اتمام پروژه، پژوهشگر ملزم به ارائه گزارش نهایی به کمیته تحقیقات مربوطه می باشد. در نوشتن گزارش نهایی لازم است تا حد امکان از طرح مطالب تئوریک جز
آنچه که به طور مستقیم به موضوع پروژه مربوط است و مقدمه ضروری آن محسوب می گردد خودداری شود. بررسی مختصر نتایج کار سایر پژوهشگران در زمینه پروژه ضروری بوده و بایستی به گونه ای مطرح شوند که بتوان این موارد را از کار گروه تحقیق تفکیک نمود. گزارش باید به صورت کامل و قابل استفاده برای کارشناسان صنعت برق تهیه گردد و در صورتی که طبق نظر مرجع تصویب کننده پروژه، گزارش از جنبههای فنی و یا موارد مندرج در این دستورالعمل دارای اشکال و یا نقایصی باشد پژوهشگر و گروه تحقیق ملزم به رفع نواقص و اشکالات خواهدبود.

صفحه ۲۲ از ۲

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده: دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

علاوه بر موارد کلی فوق الذکر گزارش بایستی حاوی مطالب و مشخصات علمی و فنی ذیل باشد:

۱-۱-۴ تعریف جامع پروژه، اهداف و خط مشی های اجرایی با ذکر فرضیه های علمی و تجربی مربوطه

۲–۱۹–۱ ارائه مطالعات و بررسی های کتابخانه ای و تجربیات حاصله از به کارگیری پروژه و یا مشابه آن با ذکر منابع و تحلیل نتایج مربوطه

۳-۱-۳ با مطالب مندرج در فرم تعریف پروژه همخوانی داشته باشد و به گونه ای نوشته شود که تصویری از آنچه قبلا در زمینه پروژه انجام شده و همچنین فعالیتها و دستاوردهای گروه تحقیق را بطور کامل و به تفکیک ارائه دهد.

۱-۴-۱-۴ استدلال برای تعیین انتظارات و معیارها و استانداردهای انتخاب شده و ارائه دلیل برای انتخاب گزینه نهایی

۵-۱-۴ تشریح خدمات انجام شده و نتایج حاصله با ذکر منابع و مواخذ مربوطه

۶-۱-۴ ارائه طراحي هاي تفصيلي (با راهنماي طراحي) و تعيين جزاير كاري مجموعه با ذكر مشخصات فني و محدوده هاي كاري

۷-۱-۴ نحوه انجام آزمایشات بر روی قطعات سازنده اصلی برای پروژه های مهندسی معکوس و ارائه نتایج حاصله ، ارائه نتایج آزمایشهای (عـادی و نمونـه ای - مخرب و غیر مخرب – کارخانه ای و عملکردی) مربوط به مواد، مصالح، تجهیزات و سایر اقلام مصرفی و ساخته شده و ارائه نتایج آزمایشهای نهایی مربوط به هر یک از جزایر و مجموعه پروژه

۱-۸-۴- تهیه دستورالعملهای بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات

۲-۲ - مشخصات عمومي گزارش به شرح ذيل مي باشند :

۱-۲-۴ تایپ شده و مجلد باشد.

۲-۲-۴ عنوان گزارش ، کد پروژه ، عنوان پروژه ، نام مدیر / مسئول پروژه ، عنوان کمیته تحقیقات مربوطه و تاریخ پروژه بر روی جلد گزارش درج گردد.

۳-۲-۴ ترتیب صفحات گزارش به صورت زیر رعایت گردد.

۱ -۳-۲-۴ یک صفحه سفید

۲ -۳-۲-۴ یک صفحه مشابه روی جلد

۳ -۳-۲-۴- پیش گفتار

۴ -۳-۲-۴ فهرست مندرجات (مطالب، جداول و اشكال)

۵ -۳-۲-۴- چکیده

۶ -۳-۲-۴ مقدمه

۷ -۳-۲-۴ فصول گزارش

۸ -۳-۲-۴ نتیجه گیری

دبيرخانه تحقيقات برق شماره سند: ۰۳ – ۱۱۶ – د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰ عنوان: صفحه ٤٣ از ٦ دستورالعمل نحوه ارزيابي يروژه هاي تحقيقاتي شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۱ تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر ۹ -۳-۲-۴ پیشنهاد ادامه یا استفاده از نتایج پروژه در برنامه های آتی ۱۰ -۳-۲-۴ ضمایم ۱۱-۳-۲-۴ مراجع ۴-۲-۴ پیش گفتار توسط پژوهشگر یا مدیر/مسئول گروه تحقیق نوشته می شود. ۵-۲-۴ مقدمه شامل قسمتهای زیراست: ۱ –۵–۲–۴ تاریخچه پروژه ۲-۵-۲-۴ چگونگی شروع مطالعه مشتمل بر مشخصات و نیاز درخواست کننده ٣-٥-٢-٩ شرح كلى از تمامى فصول گزارش به تفكيك ۴-۲-۵-۴ ذکر نام و یا شماره ضمیمه ای شامل معرفی اعضای گروه تحقیق (در صورتی که اعضای گروه تحقیق حداکثر ۳ نفر باشند نام آنها در مقدمه ذکـر شود.) ۶-۲-۴ فصول گزارش که بایستی به صورت زیر آورده شوند: ۱-۶-۲-۴- هر فصل با شماره و عنوان مشخص مي گردد. ٣-٩-٢-٩ هر فصل داراي مقدمه اي كوتاه است كه اهداف ، علت ارائه فصل و مطالبي كه در آ ن فصل قراردارند را به طور مختصر بيان مي نمايد. ۳-۶-۲-۴- چنانچه یک فصل از بخشهای مختلف تشکیل شود هر بخش بایستی دارای یک عنوان باشد. ۱-۳-۶-۲-۴ در صورت نیاز به شماره گذاری ، بخشهای هر فصل به ترتیب از شماره "۱" شماره گذاری شوند. ۲-۳-۶-۲-۴ شماره هر فصل ، بخش یا بند در سمت راست عنوان آن فصل ، بخش یا بند نوشته شود. ٣-٣-٢-٤ - شماره بخش بايد شماره فصل مربوطه را نيز در سمت چپ خود داشته باشد. به عنوان مثال بخش دوم از فصل ينجم بــا عنــــــــــوان " رفتــــــــــار دينـــــــاميكي شــــــــــــــــــــــــــاه " به صورت "۲-۵- رفتار دینامیکی شبکه " نوشته شود. ۷ -۲-۴- شکلها بایستی دارای شماره باشند. شماره شکل در زیر شکل و در وسط صفحه به ترتیب زیر نوشته شود : " شماره شكل شماره فصل "

نوشته شود:

دبیرخانه تحقیقات برق شماره سند: ۱۳ – ۱۱۰ – د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ٤٤ از ٦

دستورالعمل نحوه ارزيابي يروژه هاي تحقيقاتي

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

" شماره جدول - شماره فصل "

۹ –۲–۴ فرمولها، معادلات و روابط بایستی دارای شماره باشند. شماره آنها در انتهای سمت راست صفحه و در داخل پرانتز به ترتیب زیر نوشته شود :

" شماره معادله - شماره فصل "

۰۱-۲-۱۰ نتیجه گیری : در پایان گزارش پروژه ، یک قسمت مجزا به نتیجه گیری اختصاص داده شود. در این قسمت علاوه بر ارائه نتایج پروژه به موضوعات قابل انجام در ادامه فعالیتهای به عمل آمده و مسائلی که بایستی در آینده مورد بررسی و توجه قرارگیرند نیز اشاره شود.

۲-۱۱–۴- برای لغات فنی دارای معادل فارسی حتی المقدور از معادلهای فارسی استفاده شود و معادل انگلیسی پس از معادل فارسی در داخل پرانتز آورده شود.

۱۲-۲-۱۲ ور صورت نیاز ، علائے (notations) بعد از فهرست ، همراه با مفهوم آنها در یک صفحه جداگانیه بیان شوند.

۱۳-۲-۴ کلیه نرم افزارهای رایانه ای تهیه شده شامل دستورالعمها ، فهرست ورودیها ، خروجیها ، برنامه های نوشته شده و ... با ذکر منابع مربوطه ضمیمه گزارش شده و یک نسخه از دیسکت حاوی اصل برنامه ها و اطلاعات مربوطه به همراه گزارش تحویل کمیته تحقیقات ذیربط گردد.

۱۴-۲-۴ شماره صفحات در پایین هرصفحه و در وسط تایپ شود (ضمائم نیز بایستی دارای شماره صفحه باشند).

۱۵–۲–۴– شماره مراجع داخل علامت [] در متن گزارش درج گردد و در انتهای گزارش نیز پس از ضمائم فهرست مراجع آورده شود.

۱۶-۲-۴- برای پروژه هایی که به ساخت دستگاهی منجر شده باشد لازم است :

۱-۱۶-۲-۴- مشخصات فنی ، نقشه های ساخت ، روش اجرایی ، استانداردهای مربوطه ، نتایج تست و مشخصات مراکز تست کننــده دســتگاه بــه طــور مشخص در گزارش آورده شود.

۲-۱۶-۲ وستورالعمل و فن آوری (تکنولوژی) ساخت برای استفاده در ساخت یک قطعه (مانند مشخصات ریخته گری، ماشین کاری، عملیات حرارتی و ...) ارائه گردد.

۳-۱۶-۲-۴- طراحیهای مفهومی ، مدلهای ریاضی و محاسبات شبیه سازی با ذکر مواخذ علمی مربوطه ارائه شوند.

۵- اسناد مربوط و پیوست :

۱ –۵– آیین نامه نظارت بر پروژه های تحقیقاتی

۲-۵- دستورالعمل گردش كار تاييد گزارش نهايي

۳–۵– فرم تعریف پروژه

۶- کنترل سند:

شماره سند : ۰۳ ـ ۱۳۸۷/٤/۱۰ ـ تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

صفحه ۵۰ از ۲

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان :

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

شماره سند: ۰۱-۳۰۰- تاریخ صدور: ۱۳۷۵/۷/۳۰	دبيرخانه تحقيقات برق
۵۸صفحه از	عنوان:
شماره بازنگری : ۱ تاریخ بازنگری : ۱۳۷۵/۷/۳۰	دستورالعمل گردش کارمالی پروژه های تحقیقاتی
تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق	
تصویب کننده : شرکت توانیر	

1 – هدف :

مشحص نمودن مراحل اجرایی فعالیتهای مالی مرتبط با پروژههای تحقیقاتی

۲ – محدوده اجرا :

صفحه ٤٦ از ٦

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نیرو، دانشگاه صنعت آب و برق، پژوهشگاه نیرو و شرکت متن

۳– تعاریف و مفاهیم :

به شرح مندرج در پیوست مقدمه مجموعه اسناد تحقیقات برق

۴ – روش انجام کار :

۱-۴- پس از تصویب پروژه طبق دستورالعمل گردش کار تصویب تعریف پروژه تحقیقاتی ، قرارداد پروژه در ۵ نسخه اصل و در به روزترین فرمهای موجود کـه بــه تصــویب تحقیقات برق رسیده است امضا و مبادله خواهد شد. نحوه توزیع نسخ به شرح ذیل می باشد:

۱ - یک نسخه کمیته تحقیقات شرکت ذیربط

۲ – یک نسخه کمیته مرکزی تحقیقات منطقه

٣ – يک نسخه امور مالي شرکت تابعه

۴- یک نسخه دبیرخانه تحقیقات برق

۵- یک نسخه پژوهشگر

۲-۴ میزان و نحوه پرداخت حق الزحمه پروژه طبق فرم قرارداد پروژه پژوهشی و پیوست آن (شرایط عمومی قراردادهای پژوهشی) می باشد.

۳-۴-کمیته های تحقیقات و کمیته های مرکزی تحقیقات منطقه ذیربط محق به دریافت درصدی از هزینه مصوب پروژه به عنوان بالاسری (به منظور پرداخت هزینه های نظارت ،

کنترل ، داوری و سایر هزینه های مرتبط) می باشند. مجموع این هزینه ها حداکثر ۲۰ درصد مبلغ قرارداد مبادله شده با پژوهشگر می باشد که همزمان با تخصیص اعتبار

پروژه از محل بودجه تحقیقاتی شرکت تابعه تامین و پایدارمیشود.

۱-۳-۴ تعیین سهم هر یک از کمیته های تحقیقات از هزینه های بالاسری به تشخیص و تصویب رییس کمیته مرکزی تحقیقات شرکت تابعه خواهد بود.

تبصره : در مناطقی که کمیته مرکزی تحقیقات منطقه شکل نگرفته است کمیته تحقیقات شرکت تابعه با کلیه اختیارات کمیته مرکزی تحقیقات شرکت تابعه منطقه مسئول اجرای این دستورالعمل می باشد.

۵ – اسناد مربوط و پیوست :

۱-۵- فرم قرارداد پروژه پژوهشی و پیوست آن (شرایط عمومی قراردادهای پژوهشی)

۱۳۸۷/٤	ر: ۱۱۰	تاريخ صدو	7 –	٠ : ٣٠ – ١٤ ٢٠	شماره سن	دبیرخانه تحقیقات برق				
				٤٧ از ٦	صفحه			نوان:	2	
١٣٨٧	/۳/۲٦ :	_ة بازنگرى	تاريخ	ِنگ <i>ری</i> : ۳	شماره باز	·	<i>وه ارزیابی پروژه های تحقیقات</i> ی	<i>ىىتورالعمل ن</i> ح	در	
		ق	حقیقات بر	، : دبیرخانه ت	تهیه کنند					
وائير	، شرکت ت	ور اقتصادی	سعه و ام	کننده : معاوئت تو	تصويب					
,										

۶- کنترل سند:

صادر كننده : شركت توانير

دریافت کننده : کلیه کمیته های تحقیقات شرکت های تابعه و وابسته شرکت توانیر

تجدید نظر کننده : شرکت توانیر

صفحه ٤٨ از ٦

عنوان:

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده : معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

شماره سند : ۰۳ - ۱۴۰ - د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/۴/۱۰

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان :

صفحه ۴۸ از ۶

دستورالعمل نحوه ارزيابي پروژه هاي تحقيقاتي

دبيرخانه تحقيقات برق

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۶

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده : معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

۱ – هدف :

محاسبه و تعیین میزان منافع اقتصادی حاصل از پروژه های تحقیقاتی در جهت اجرای سیاستهای راهبردی صنعت برق در بخش تحقیقات

۲ – محدوده اجرا :

کلیه کمیته های تحقیقات شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای توزیع و شرکت مدیریت شبکه

۳- تعاریف و مفاهیم:

- ارزیابی

ارزیابی ؛ فرآیندی است که میزان منافع اقتصادی حاصل از پروژه های تحقیقاتی را طبق این دستورالعمل تعیین میکند. منافع اقتصادی فوق، عبارتست از ارزش ریالی هرگونه منفعتی که در طی فاصله زمانی مورد ارزیابی از به کارگیری پروژههای تحقیقاتی حاصل شده باشد.*

شاخص ارزیابی

عددی است که براساس این دستورالعمل تعیین میشود ومیزان اقتصادی بودن پروژه و یا غیر اقتصادی بودن آن را نشان میدهد.

ارزیابی حضوری (site visit)

فرآیندی است که طی آن بازدید حضوری در جهت صحهگذاری بر به کارگیری پروژهای تحقیقاتی خاتمه یافته و منافع اقتصادی حاصل از آنها توسط تیم ارزیابی صورت میگیرد.

- تيم *ارزيابي*

تیمی متشکل از متخصصین مسائل فنی و اقتصاد مهندسی و منتخب از سوی دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر است که ارزیابی حضوری توسط این تیم انجام میشود.

صفحه ۶۹ از ۲

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳۲٦

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

پروژه های مد نظر جهت ارزیابی

پروژههای تحقیقاتی خاتمه یافته و به کارگرفته شده ای که جزء چهار دسته ذیل بوده و منافع اقتصادی آنها محرز و قطعی میباشد مد نظر جهت ارزیابی در هر دوره میباشند:

- پروژههایی که در حد فاصل دوره ارزیابی قبلی و دوره ارزیابی جدید خاتمه یافته و به کارگرفته شدهاند.
- پروژههایی که در دوره ارزیابی قبلی به هر دلیل به کار گرفته نشده بودند و در دوره ارزیابی جدید به کارگرفته شده اند.
- پروژههایی که در دوره ارزیابی قبلی به کار گرفته شده بودند اما منافع اقتصادی آنها محاسبه نشده بود یا به صورت ناقص محاسبه شده بود.
- * در این مرحله از ارزیابی، تمامی منافع حاصله در دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ که از به کارگیری پروژههای تحقیقاتی قدیم و جدید به دست آمده محاسبه و ارزیابی میشود.
 - پروژه هایی که منافع اقتصادی آنها از دوره ارزیابی قبلی تاکنون ادامه دارد.

مدارک و مستندات لازم:

جهت انجام ارزیابی پروژهها مدارک و مستندات مورد تایید دفاتر تحقیقات شرکتها و صحه گذاری شده توسط ریاست کمیته مرکزی تحقیقـات /کمیتـه تحقیقـات شرکتها به شرح زیر برای هر پروژه باید تهیه و به همراه فرمهای محاسبات اقتصادی پروژه ارایه گردد:

- ۷- مدارک و مستندات مربوط به ضررها و خسارتهای وارده یا مشکل و مسئله پیش آمده که در فرم
 ۰۲-۲۵- فی آمده است.
- ۸- مدارک و مستندات مربوط به نتایج و محل به کارگیری پروژه که در فرم ۰۲ ۰۲۵ ف آمده است. (به عنوان مثال تاییدیه معاونت بهرهبرداری یـا واحــد
 استفاده کننده یروژه)
 - ۹- مدارک و مستندات مربوط به اقلام منافع پروژه که در فرم ۰۲-۰۲۶-ف آمده است.
- ۱۰ مدارک و مستندات مربوط به اعداد به کار رفته در محاسبات اقلام منافع پروژه نحوه محاسبه اقلام منافع پروژه در جدول ۱۰ ۱۰ ج (جدول اقـالام منافع ومحاسبه آن) ارایه گردیده است به عنوان مثال اگر منافع حاصل از پروژهای صرفه جویی ارزی میباشد (بند ۵ جدول فوق) مدارک و مستندات مربوط به هزینه های خرید یا استعلام محصول خارجی باید ارایه گردد.
- ۱۱- مدارک و مستندات مربوطه به هزینههای پروژه که در فرم ۰۲ ۲۷ ف آمده است. به عنوان مثال مدارک و مستندات مربوط به هزینههایی از قبیل اطمینان از کیفیت (آزمونها، صدور گواهی،نامهها)، تولید نیمه صنعتی یا انبوه (تفاوت هزینه ساخت یک نمونه تحقیقاتی و نمونههای بعدی)
- ۱۲ سایر مدارک و مستندات مرتبط که به هنگام ارزیابی حضوری یا به هنگام بررسی مدارک و مستندات ارسالی به دبیرخانه تحقیقات برق یا پس از آن ممکن است درخواست گردد.

صفحه ۵۰ از ۲

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی شماره بازنگری : ۳ تاریخ بازنگری : ۱۳۸۷/۳/۲٦

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

۴ – روش انجام کار ارزیابی پروژه ها :

روش کار ارزیابی اقتصادی بودن پروژه های تحقیقاتی که بصورت نمودار گردش کار در پیوست شماره ۴ این دستورالعمل آمده است به شرح زیر میباشد:

- ۴-۱- دفاتر تحقیقات شرکتها براساس زمان بندی اعلام شده از طرف دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر برنامهریزی جهت انجام محاسبات منافع اقتصادی پـروژههای تحقیقاتی که مورد نظر جهت انجام ارزیابی میباشند را انجام میدهند. (این پروژهها در بند ۳ تعاریف و مفاهیم آمده اند.)
- ۴-۲- دفاتر تحقیقات شرکتها با استفاده از کارشناسان آشنا به اصول اقتصاد مهندسی و یا مهندسین صنایع و همکاری محققین و متخصصین درگیرموضوع پروژه و با بهرهگیری از این دستورالعمل و سایر اطلاعات مورد نیاز اقدامات مشروحه زیر را انجام میدهد. در این مرحله از آنجا که محاسبه منافع پروژه الزاماً وظیفه و تخصص محققین اولیه پروژه نمی باشد، استفاده از کارشناسان اقتصادی و مهندسین صنایع در کنار سایر تخصصهای مورد نیاز موکداً توصیه می گردد.
- ۱-۹-۴ نوع پروژه با استفاده از پیوست شماره ۱، نوع منافع و هزینه ها (بروزآوری منافع و هزینه ها یا روش تنزیل) با استفاده از پیوست شماره ۲ و روش ارزیابی با استفاده از پیوست شماره ۳ تعیین می گردد. چنانچه روش ارزیابی غیر از روش نسبت منافع به هزینه ها (روش شماره ۱) مد نظر باشد با ذکر دلیل می توان از این روش استفاده نمود البته لازم است به منظور امکان مقایسه منافع پروژه ها با یکدیگر علاوه بر روش مورد نظر با استفاده از نسبت منافع به هزینه ها نیز محاسبات انجام شود.
 - ۴-۹-۲ نحوه محاسبه و اقلام منافع با استفاده از جدول ۰۱-۰۱ ج تعیین میگردد.
 - ۴-۹-۳- ضرایب ثابت با استفاده از جدول ۰۱-۰۲- ج تعیین می گردد.
- ۴-۹-۴ هزینه ها و منافع پروژه با استفاده از اطلاعات و داده های بندهای فوق و یا سایر منابع موجود با توجه به مدت حیات پروژه و استفاده از جدول ۰۱-۹-۶
 ج محاسبه می شود. لیکن صرفاً منافعی که در دوره مورد ارزیابی به طور قطعی حاصل شده (و نه کل منافعی که در عمر پروژه حاصل خواهد شد) محاسبه و گزارش خواهد شد.
 - ۴-۹-۵ مشخصات موضوعی پروژه با استفاده از اطلاعات پروژه در فرم شماره ۰۲-۰۲۵ ف درج و تکمیل میگردد.
 - ۴-۹-۶ منافع پروژه و محاسبات آن با استفاده از اطلاعات و داده های بدست آمده در فرم ۲۰-۰۲۶ ف درج و تکمیل میگردد.
 - ۴-۹-۷ هزینه های پروژه و محاسبات آن با استفاده از اطلاعات و داده های بدست آمده در فرم ۲۲-۰۲۷ ـ ف درج و تکمیل می گردد.
 - ۴-۹-۸ مقدار شاخص اقتصادی پروژه و محاسبات آن در فرم ۰۲-۰۲۸ ف درج و تکمیل میگردد.
- ۴-۹-۹ مدارک و مستندات لازم (که در بند ۳ تعاریف و مفاهیم آمده است) باید به فرمهای مربوطه پیوست گردیده و نام و مشخصات آنها در محل مربوطه در فرم تکمیل گردد.
- ۱۰-۴ در صورتی که تکمیل فرمها با همکاری متخصصین ومحققین درگیر در موضوع پروژه و کارشناسان آشنا به اصول اقتصاد مهندسی یا مهندسان صنایع تکمیل شده با بند احتیاج به داوری مجدد نمی باشد. در غیر این صورت دفتر تحقیقات فرمهای تکمیل شده را به همراه سایر مدارک و مستندات لازم به داور/ داوران که با مسایل اقتصاد مهندسی آشنا باشد ارجاع می دهد. داور/ داوران پس از مطالعه و بررسی صحیح و کامل بودن فرمهای تکمیل شده نظرات نهایی خود را از طریق

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

شماره سند : ۰۳ – ۰۱۶ – د

صفحه ۱۰ از ۲

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی شماره بازنگری : ۳ تاریخ بازنگری : ۱۳۸۷/۳/۲٦

تهیه کننده: دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

تاریخ صدور: ۱۳۸۷/٤/۱۰

تایید و صحه گذاری و یا در صورت نیاز ذکر نظرات خود و تغییر در امتیازات داده شده اعلام میدارند. نتایج حاصل از داوری به همراه کلیه فرم های ارزیابی به دفتر تحقیقات شرکت برگشت داده میشود. دفتر تحقیقات شرکت مربوطه براساس نظرات داور/داوران اصلاحات لازم را انجام میدهد.

- ۴-۱۱- دفتر تحقیقات شرکت پس از اطمینان از صحت و کامل بودن کلیه فرمهای ارزیابی پروژه تحقیقاتی و مدارک و مستندات لازم، آنها را پس از تایید به تصویب ریاست کمیته مرکزی تحقیقات / کمیته تحقیقات شرکت می رساند.
- ۴-۱۲- دفتر تحقیقات شرکت فرمهای تکمیل و تایپ شده، به همراه مدارک مستندات لازم را براساس زمانبندی اعلام شده توسط دفتر امور تحقیقات برق شرکت توانیر، بــه دبیر خانه تحقیقات برق ارسال مینماید.
 - ۴-۱۳- ممیزی و کنترل اسناد و مدارک ارزیابی اقتصادی پروژه ها توسط دبیرخانه تحقیقات برق:
 - ۴-۱۳-۱ ابتدا کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز (موضوع بند ۳) از لحاظ کامل و کافی بودن در فرمهای ارزیابی بررسی میگردند.
 - ۴–۱۳–۲ 🔻 پروژههایی که فرمهای ارزیابی اقتصادی آنها فاقد مدارک و مستندات لازم میباشند (موضوع بند ۳)، از فرآیند ارزیابی خارج میگردند.
 - ۴-۱۳-۳ نوع پروژه تحقیقاتی تعیین شده براساس پیوست ۱ این دستورالعمل، کنترل می شود.
 - ۴-۱۳-۴ روش مناسب ارزیابی پروژه تعیین شده براساس پیوست ۳ این دستورالعمل، کنترل می شود.
- ممکن است روش دیگری به غیر از روش پیشنهادی در پیوست ۳ با ذکر دلیل استفاده شده باشد که در این صورت لازم است بـ منظـ ور مقایســه منـافع اقتصادی پروژه ها با یکدیگر روش نسبت منافع به هزینه ها هم ارائه شده باشد که از این بابت موارد کنترل می شود.
- ۴-۱۳-۵ محاسبه مقادیر و میزان منافع و هزینه های پروژه براساس پیوست ۲ این دستورالعمل شامل منافع و هزینه های یکباره یا سالیانه و بـه روز آوری آنهـا کنترل می شود.
 - ۴-۱۳-۶ براساس پیوست ۲ و ۳ این دستورالعمل محاسبه مقدار شاخص پروژه کنترل می شود.
 - ۴-۲۳-۷ در صورت لزوم، اصلاحات لازم با همكارى دفتر تحقيقات شركت مربوطه وحتى الامكان از طريق تلفنى انجام و اطلاعات تكميل مىگردد.
- ۱۴-۴ دبیرخانه تحقیقات برق ضمن نگهداری مدارک و ثبت اطلاعات لازم در بانک اطلاعاتی دبیرخانه تحقیقات برق، در صورت نیاز به مشاهده نتایج بـه کـارگیری (site visit) را تعیین و به شرکت های مربوطه اعلام می نماید.
- ۴-۱۵- براساس برنامه ارزیابی که به شرکتها اعلام گردیده است شرکت ها هماهنگی های لازم را در این خصوص انجام داده و نهایتاً بازدیدهای حضوری توسط تـیم ارزیابی صورت میگیرد.
 - ۴-۱۶ گزارش نهایی ارزیابی توسط دبیرخانه تحقیقات برق تهیه و تکمیل گردیده و به دفتر تحقیقات امور برق شرکت توانیر ارسال میگردد.

۵- شرایط تکمیل فرمهای ارزیابی و ارائه نتیجه :

۱-۵ دفاتر تحقیقات شرکتها باید پس از تایید فرم های ارزیابی این دستورالعمل و کلیه مدارک و مستندات لازم که به پیوست میباشد و تصویب آنها در کمیته مرکزی تحقیقات/ کمیته تحقیقات شرکت، مدارک و مستندات جمع بندی شده را به دبیرخانه تحقیقات برق ارسال نماید.

صفحه ۵۲ از ۲

عنوان:

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

دبيرخانه تحقيقات برق

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : **دبیرخانه تحقیقات برق**

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

۵–۲– پروژه هایی که در چند فاز جداگانه اجرا شده اند لازم است منافع و هزینه آن بصورت یکجا صورت پذیرد.

۵-۳- برای تکمیل فرمها و انجام محاسبات از آمار، اطلاعات و مستندات موجود و قابل دسترسی در سایر شرکتها میتوان استفاده نمود.

۵-۴- دفتر تحقیقات شرکت مربوطه موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات درخواستی در فرمها را در کمال دقت و صحت ارائه نماید.

۵-۵-کارشناسان اقتصادی ذیصلاح درارزیابی نتایج پروژه ها موظفند کلیه محاسبات لازم را براساس اصول و روشهای معتبر اقتصاد مهندسی و رعایت سایر اصول علمی و فنی انجام داده و گزارش نمایند.

۵-۶- هر گونه بازنگری و اصلاح در این دستورالعمل و یا پیوستهای آن در اسرع وقت به شرکت ها اعلام خواهدگردید.

۵-۷- درصورت استفاده از ضرایب ثابت دیگری به غیر از مقادیر مندرج در جدول ۰۲-۰۲- ج و یا از مقادیر دیگری به غیر از مقادیر مندرج در جدول ۰۶-۰۰- باید مدارک و مستندات مربوطه ضمیمه گردد.

۵-۸- اطلاعات موجود در جداول ۱۰-۰۱-ج ، ۲۰-۰۳-ج و پیوست شماره ۱ جهت تسهیل و راهنمایی برای تکمیل فرمهای ارزیابی بوده و مــیـتوانــد اطلاعـــات دیگری به آن اضافه و تکمیل شود.

۵-۹ هزینه های اطمینان از کیفیت مانند آزمونها ، صدور گواهی ها، به کارگیری عملی و … باید در هزینه های پروژه منظور شده و مدارک و مستندات لازم ارایه گردد. (بنــد ۳– تعاریف و مفاهیم)

۱۰-۵ در ارزیابی پروژهها منافع قطعی تا دوره ارزیابی مد نظر بوده و منافع احتمالی یا منافع پیش بینی شده طی سالهای آتی بعد از دوره ارزیابی مد نظر نمیهاشد.

۵- ۱۱ - هرگونه مدارک و مستندات دیگری که ممکن است به هنگام ارزیابی حضوری یا به هنگام بررسی مدارک و مستندات ارسال شده به دبیرخانه تحقیقات برق یا پس از آن درخواست گردد باید در اسرع وقت تهیه و پس از تایید دفتر تحقیقات مربوطه و صحه گذاری توسط ریاست کمیته مرکزی تحقیقات/کمیته تحقیقات شرکت ارسال گردد.

۶- اسناد و مدارک مرتبط :

۶-۱- فرم مشخصات موضوعی پروژه	۰۲۵–۰۲۸ ف
۶-۲- فرم محاسبات منافع پروژه	۰۲۶-۰۲ ف
۶-۳- فرم محاسبات هزینه های پروژه	۰۲۷-۰۲ ف
۶-۴- فرم محاسبه شاخص اقتصادی پروژه	۰۲۸–۰۲۸ ف
۶-۵- جدول اقلام منافع و نحوه محاسبه آنها	۲-۰۱-۰۱
۶-۶- جدول ضرایب ثابت	۲۰۰۲- ج
۶-۷- جدول نوع پروژه - روش ارزیابی	۲-۰۳-۱
۶–۸– جدول نوع پروژه — اقلام منافع	۲-۰۴-۰۱

شماره سند: ۰۳ ـ ۱۳۸۷/۱۰ ـ د تاریخ صدور: ۱۳۸۷/۱۰۱

صفحه ۵۳ از ۲

شماره بازنگری: ۳ تاریخ بازنگری: ۱۳۸۷/۳/۲۹

تهیه کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

تصویب کننده: معاونت توسعه و امور اقتصادی شرکت توانیر

دبيرخانه تحقيقات برق

عنوان:

دستورالعمل نحوه ارزیابی پروژه های تحقیقاتی

۶-۹- جدول فاکتورها

۶-۰۰- جدول مدت حیات یا عمر تکنولوژی (n) استفاده شده در پروژه

۱۱-۶ پیوست ۱: دسته بندی پروژه ها

۶–۱۲– پیوست ۲: روش تنزیل یا بروز آوری منافع و هزینه ها

۶-۱۳- پیوست ۳: انواع روشهای ارزیابی

۶-۱۴- پیوست ۴: نمودار روش کار ارزیابی پروژه ها

اکنترل سند :

صادر كننده : دبيرخانه تحقيقات برق

دریافت کننده : کمیتههای تحقیقات کلیه شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای توزیع و شرکت مدیریت شبکه

تجدید نظر کننده : دبیرخانه تحقیقات برق

پروژه های تحقیقاتی از نظر اهداف و نتایج به گروه های زیر تقسیم بندی میشوند:

۱ - تحقیقات تشریحی و مستند سازی یک موضوع یا مسئله :

هرگاه اتفاقی غیر عادی مانند سوختن ، ترکیدن و خرابی یک تجهیز یا سیستم بدون پیش بینی اولیه به وقوع بپیوندد لازم است درباره جزییات حادثه و علل آن و راهکارهای جلوگیری

از آن بررسی و تحقیقات لازم صورت پذیرد پروژه هایی که با این هدف انجام میشود در این گروه قرار میگیرند.

۲ – توسعه تجهیزات ، قطعات و مواد

پروژه های ساخت داخل در این گروه قرار میگیرند.

۳- توسعه و اصلاح فرایند ها ، روش ها و مدل ها:

برای بهره برداری و مدیریت تجهیزات و سیستم ها نیاز به مدل ها ، روشهای خاص و طراحی فرآیند های مناسب میباشد . هر پروژه ای که هدف آن اصلاح فرآیندها ، روش ها یا مدل

های فعلی مورد استفاده (مانند روش نرخ گذاری برق) و یا طراحی فرآیندها، روش ها یا مدل های جدیدی که تاکنون در سیستم موجود نبوده است ، میباشد در این گروه قرار میگیرد.

۴ - بهینه سازی تجهیزات ، سیستم ها و قطعات :

هرگاه هدف پروژه ای اصلاح و بهینه سازی و اضافه کردن مواردی به تجهیزات و قطعات فعلی به منظور بالابردن عملکرد آنها باشد در این گروه قرار میگیرد .

۵- توسعه روشهای محاسبه عمر باقیمانده تجهیزات :

این گروه شامل پروژه هایی با هدف تخمین عمر باقیمانده و افزایش آن میباشد.

۶ – موضوعات مدیریتی :

تمام پروژه هایی که موضوع آنها اصلاح و بهبود روش های مدیریتی و افزایش بهره وری نیروی انسانی میباشد در این گروه قرار میگیرند.

۷–تلفات انرژی و دیماند

پروژه هایی با هدف کاهش تلفات انرژی و دیماند در سطوح تولید ، انتقال و توزیع در این گروه قرار میگیرند .

۸ – تحقیقات پایه (پایه کاربردی)

تحقیقاتی به منظور فراهم کردن زمینه علمیلازم برا ی پروژه های تحقیقات توسعه ای و کاربردی اجرا میشود و نتیجه مستقیم محسوس برای صنعت برق ندارد .

تبصره : این تحقیقات اصولا در دانشگاه ها انجام میشود . همچنین در این دستورالعمل ارزیابی نمیشوند .

۹ - بررسیها و مطالعات مربوط به احداث خط تولید و تولید انبوه

احداث خط تولید پروژه ای مهندسی است اما مطالعات و بررسیهایی که جهت تولید انبوه برای بار اول صورت میگیرد کاری تحقیقاتی است که این بخش میتواند در ردیف ۲ و ۳ فوق

منظور شود.

۱۰ – برنامه ریزی و تصمیم گیری

پروژه هایی که نتیجه آنها کسب اطلاعات لازم برای آگاهی ، ارتقاء دانش فنی، برنامه ریزی کارها. انجام تصمیم گیری و … میباشد از جمله وظایف شرکتها بوده و جنبه تحقیقاتی ندارد.

پیوست ۲ : روش تنزیل یا بروز آوری منافع و هزینه ها

نکته مهم در محاسبه منافع و هزینه های پروژه ارزش زمانی پول است . بدین معنی که ۱ واحد پولی با نرخ بهره ۱۵/۵٪ دارای ارزش ۱/۱۵۵ واحد پولی در امسال میباشد .این افزایش ارزش زمانی پول به علت تورم و رشد اقتصادی میباشد . جهت انجام محاسبات تنزیل ابتدا متغیرهای زیر تعریف میشود:

i : (Interest Rate) نرخ تنزیل یا بهره با توجه به تورم ، رشد اقتصاد و ریسک سرمایه گذاری تعیین میشود در این دستورالعمل نرخ تنزیل ۱۵/۵٪ فرض میشود و دبیرخانه تحقیقات برق با تغییر آن میزان مربوطه را اعلام مینماید.

P: (Present worth) هزینه هایی که در ابتدای پروژه بصورت یکباره صرف میشود و یا منافعی که در همان سال اول اجرای پروژه بصورت یکباره عاید میشود .

F: (Future worth) هزینه هایی که در انتهای پروژه بصورت یکباره صرف میشود و یا منافعی که در انتهای پروژه بصورت یکباره عاید میشود .

A : (uniform annual cost) هزینه هایی که بطور سالیانه در طول مدت مطالعات و یا اجرای پروژه صرف میشود و یا منافعی که بصورت سالیانه و یکنواخت پس از اجرای پروژه عاید میگردد.

n: (Number of interest period) طول مدت حيات پروژه يا عمر تكنولوژى استفاده شده در پروژه ميباشد .

جهت تبدیل هزینه ها و منافع یکباره به سالیانه و یا بالعکس باید از فاکتورهای تنزیل زیر بصورت ضریب استفاده نمود :

۱ – فاکتور بازیافت سرمایه (Capital – Recovery Factor): جهت تبدیل هزینه اولیه یا منافع اولیه در مدت n دوره به پرداخت ها یا دریافت های مساوی به کار میرود . برای نمایش این فاکتور از رابطه (A/P,i,n) استفاده می شود . در این رابطه نماد A/P نشاندهنده تبدیل P به A ، متغیر i نرخ بهره و n تعداد سالها می باشد .

در جدول فاکتورها با نرخ بهره مشخص ۱۵/۵٪ این فاکتور به همراه بقیه فاکتور دیگر برای سالهای مختلف محاسبه شده است . فاکتورها ستونهای جدول و تعداد سالها سطرهای جدول را تشکیل میدهند . بنابراین برای استخراج هر فاکتور از جدول کافیست ابتدا ستون مربوط به آن را از جدول پیدا کنیم . سپس محل تقاطع سطر مربوطه که تعداد سالها را مشخص میکند بنابراین برای استخراج هر فاکتور از جدول کافیست ابتدا ستون مربوط به آن را از جدول پیدا کنیم . سپس محل تقاطع سطر مربوطه که تعداد سالها را مشخص میکند بنابراین برای استخراج هر فاکتور را به ما میدهد .

به عنوان مثال برای تبدیل هزینه اولیه معادل ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به هزینه های سالیانه در طول مدت ۵ سال باید به طریق زیر عمل کرد: A = ۱۰۰۰۰۰۰ (A/p. ۱۵/۵ : ۵)

مقدار فاکتور بازیافت سرمایه با مراجعه به جدول فاکتورها (با نرخ بهره ۱۵/۵٪ در سطر پنجم (n = ۵) و ستون A/P (فاکتور بازیافت سرمایه) بدست می آید که در این مثال

تذكر : فاكتور P/A بر عكس فاكتور A/P مي باشد

 $A = 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot * \cdot / \pi \cdot 19 = \pi \cdot \cdot 19 \cdot \cdot \cdot \cdot : \pi \cdot / \pi \cdot 19$

۲- فاکتور پرداخت یکباره (Single Payment Factor) : (F/P,i,n) جهت تعیین ارزش فعلی هزینه ها و یا منافعی که در n سال گذشته تحقق یافته است به کار میرود .

۲/۲۸۷۸ = ۲۲.۸۷۸.۰۰۰ ییان مثال جهت محاسبه ارزش فعلی هزینه ای ۲۲.۸۷۸.۰۰۰ ییان هزینه ای که در ۵ سال پیش صرف شده است باید به طریق زیر عمل کرد.

 $F = 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot * (F/P, 10/0, 0/0) = 1 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot$

پیوست ۳: انواع روشهای ارزیابی

۱ – روش نسبت منافع به هزینه ها

در این روش کلیه منافع و هزینه ها با استفاده از فاکتورهای تنزیل معرفی شده در پیوست ۲ بصورت یکباره و یا سالیانه تبدیل میشوند . سپس نسبت آنها محاسبه میشود.

تذکر: نکته مهم آنست که منافع و هزینه هایی از یک جنس (یکباره و یا سالیانه) قابل جمع جبری با یکدیگر هستند در غیر اینصورت ابتدا باید تنزیل شده و سپس با هم جمع شود.

در صورتیکه این نسبت بزرگتر از یک باشد پروژه اقتصادی است

فرمول محاسبه اين روش بصورت زير است :

 $B/C = \frac{PWB}{PWC}$ $3/C = \frac{EUAB}{EUAC}$

متغیرهای بکار رفته در این فرمولها به شرح زیرند:

Present worth of Benefit : ارزش کنونی منافع

Present worth of cost : ارزش کنونی هزینه ها

Equivalent uniform Annual Benefit : منافع یکنواخت سالیانه EUAB

EUAC : هزینه های یکنواخت سالیانه EUAC

Benefit المنافع

Cost :د هزينه

net present worth) NPW حروش ارزش فعلى خالص

در این روش ابتدا مشابه روش قبل ارزش کنونی منافع و هزینه ها محاسبه شده و سپس تفاضل آنها بدست میآید .

NPW = PWB -PWC

در صورتیکه ارزش فعلی خالص (NPW) پروژه عددی مثبت باشد پروژه اقتصادی است

۳ - دوره بازگشت سرمایه:

این روش برای ارزیابی پروژه هایی بکار میرود که با صرف هزینه اولیه (سرمایه) قابل توجهی ، منافع سالیانه ای را در سالهای آتی عاید خواهد کرد.

در این روش ابتدا با تقسیم سرمایه اولیه بر تفاضل منافع و هزینه های سالیانه فاکتور P/A بدست می آید:

(P/A,i,n) = P EUAB - EUAC

سپس با نرخ بهره مفروض (۱۵/۵٪ = i) با مراجعه به جدول فاکتورها در ستون P/A بدنبال مقدار نزدیک به فاکتور P/A محاسبه شده میگردیم ، سطر مربوطه همان دوره بازگشت


سرمایه (n) میباشد.

Present worth :P

uniform Annual cost :A هزينه سالانه يكنواخت

Interest Rate ا؛ نرخ بهره یا تنزیل

Number of Interest period ۱۱:دوره عمر یا دوره حیات پروژه



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

